



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 718

del 23/05/2013

SERVIZIO N. II

Oggetto: L.R. 39/2000 – Gestione Cantieri Forestali - Approvazione certificato di regolare esecuzione - Progetto n° 226/2012 -

L'anno duemilatredecim, addì ventitre del mese di maggio alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE INCARICATO: PAPAUNI Dr. CESARE

**IL DIRIGENTE INCARICATO
PAPALINI Dr. CESARE**

VISTA la proposta di determinazione redatta dall'Istruttore Tecnico Sig. Tiberi Silvano riguardante: "L.R. 39/2000 – Gestione Cantieri Forestali - Approvazione certificato di regolare esecuzione - Progetto n° 226/2012,-

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO CHE l'argomento ricade nella competenza del Servizio N. 2 ai sensi dell'art. 43 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

DETERMINA

- 1) - Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA**

Arcidosso - Castel del Piano - Castel Azzara - Chiusina - Roccalbegni - Santa Fiora - Soggiano - Semproniano



CF - 2013 - 159

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE.

CANTIERI FORESTALI

OGGETTO: L.R. 39/2000-GESTIONE CANTIERI FORESTALI-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-PROGETTO N 226/2012-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAZIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

Il presente atto non rientra nella casistica di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Arcidosso, 22/05/2013

OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione
Progetto N° 226/2012.-

Al Dirigente del Servizio II
Dr. Cesare Papalini
SEDE

Questo ufficio tecnico cantieri

PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta Esecutiva n° 81 del 03 Luglio 2012, veniva approvato il progetto n° 226/2012 redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, in data 03 Luglio 2012, per l'importo complessivo di €. 40.000,00-

CHE il Progetto citato prevedeva lavori di Sistemazione idraulico forestale Manutenzione Sentieristica da eseguirsi nei Comuni del Comprensorio dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana da realizzarsi in amministrazione diretta con le maestranze forestali alle dirette dipendenze dell'Ente.-

CHE la legge n° 741 del 10/12/1981 prevede, all'art. 5 comma 3°, la sostituzione del formale atto di collaudo con un Certificato del Direttore dei Lavori che ne attesti la regolare esecuzione, per opere non eccedenti la somma di €. 516.456,90,-

CHE il certificato di regolare esecuzione, relativo al progetto di cui all'oggetto, è stato emesso dal Direttore dei Lavori, Per. Agr. Silvano Tiberi, in data 18/04/2013,-

CHE con il suddetto Certificato di regolare esecuzione il Direttore dei Lavori attesta che le opere di cui al progetto citato sono state regolarmente eseguite;

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE

alla S.V.

1 - Approvare l'allegato Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 18/04/2013 relativo al progetto n° 226/2012 Manutenzione Sentieristica in data 03/07/2012 dell'importo complessivo di €. 40.000,00 -

2 - L'atto non comporta impegno di spesa.-

Il PROPONENTE

Istruttore Direttivo Liberi Silvano



LAVORI DI CUI ALLA L. R. 39/2000 SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE MANUTENZIONE SENTIERISTICA DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPRESORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

PROGETTO N° 226/2012 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE MANUTENZIONE SENTIERISTICA DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPRESORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI AMIATA GROSSETANA.-

IMPORTO PROGETTO DI €. 40.000,00 APPROVATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA CON DELIBERAZIONE N° 81 DEL 03/07/2012.- ANNO FINANZIARIO 2012.-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE: il progetto principale in data 03/07/2012 venne redatto dall' Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per l'importo complessivo di €. 40.000,00.

| | | |
|---------------------------------|-----------|------------------|
| - per lavori e somministrazioni | €. | 38.118,50 |
| - per spese generali e di prog. | €. | 1.881,50 |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO | €. | 40.000,00 |

APPROVAZIONE PROGETTO PRINCIPALE: Il progetto principale in data 03/07/2012 venne approvato dalla giunta esecutiva dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana con deliberazione N° 81 del 03/07/2012 in linea tecnica che finanziaria, così come preventivato.-

ASSUNTORE DEI LAVORI: visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015 Approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 3 del 24 Gennaio 2012; che con Decreto Dirigenziale n° 3034 del 13/07/2012 il Dirigente incaricato della Regione Toscana assegnava agli Enti Delegati finanziamenti per gli interventi forestali e di valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale. Misure D.2.1. a, D.3.1.a e D.3.1.b.-ai sensi della L. R. 39/2000 da eseguirsi in Amministrazione Diretta-

TEMPO STABILITO: per l'esecuzione dei lavori la G.E. dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana stabiliva che il tempo utile per la ultimazione doveva essere entro 365 giorni dal loro inizio avvenuto il 02/07/2012; pertanto il tempo utile per la ultimazione era il 01/07/2013.-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 29/03/2013 e quindi in tempo utile.-

INFORTUNI IN CORSO D'OPERA: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni di rilievo.-

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: gli Uffici dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana hanno provveduto regolarmente ad effettuare le prescritte assicurazioni presso gli istituti di competenza e non si sono registrate inadempienze né reclami.-

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati eseguiti in conformità alla perizia approvata ed alle disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei lavori, salvo lievi modifiche apportate e rientranti nella facoltà della Direzione dei lavori medesima.-

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori vennero diretti, per tutta la loro durata, dal Direttore Per. Agr. Silvano Tiheri -

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al sopralluogo tenutosi il giorno 29/03/2013 il sottoscritto Direttore dei lavori, con la scorta della perizia ispezionò minutamente i lavori e constatò che essi furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto approvato riscontrando le misure delle varie opere uguali a quelle previste in perizia, fatte salvo eventuali lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori stessa.-

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato che :

- per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, i lavori furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità, per qualità e dimensioni, al progetto approvato;
- i costi delle opere realizzate sono pari ai prezzi di applicazione del progetto
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso dei lavori la posizione assicurativa e previdenziale degli operai era regolare;
- non è avvenuta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto i lavori si svolsero su aree di cui l'Amministrazione poteva liberamente disporre;

CERTIFICA

Che i lavori di cui al PROGETTO N° 226/2012 DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE LAVORI MANUTENZIONE SENTIERISTICA DA ESPRIMERSI NEI COMUNI DEL COMPRESORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

approvato dalla Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana con deliberazione N° 81 del 03/07/2012

SONO REGOLARMENTE ESEGUITI

per l'importo complessivo di €. 40.000,00 così suddiviso:


| | | |
|---|----|------------------|
| - per lavori e mano d'opera in Amm.ne diretta | €. | 37.656,50 |
| - per I.V.A. su noli e forniture | €. | 462,00 |
| - per spese generali e di prog. | €. | 1.881,50 |
| IMPORTO TOTALE PROGETTO | €. | 40.000,00 |

(diconsi Euro Quarantamila/00)

Arcidosso, 18 Aprile 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Cesare Papalini



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Per. Agr. Silvano Tiheri



LAVORI DI CUI ALLA L. R. 39/2000 SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE LAVORI MANUTENZIONE
SENTIERISTICA DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPRESORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA.-

PROGETTO N° 226/2012

ESEGUITO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

IMPORTO PROGETTO DI €. 40.000,00

APPROVAZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA N° 81 del 03/07/2012.

ANNO FINANZIARIO 2012

STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 29/03/2013


| | |
|--|------------|
| Importo del Progetto | 40.000,00 |
| di cui: | |
| Per lavori e somministrazioni in Amministrazione diretta | 38.118,50 |
| Per spese generali e di progettazione 5% circa | 1.881,50 |
| Data inizio lavori | 02/07/2012 |
| Scadenza tempo utile per ultimazione lavori | 01/07/2013 |
| Sospensioni per Cassa Integrazione gg. | ***** |
| Nuova scadenza del tempo utile | ***** |

LAVORI PROGETTATI E REALIZZATI

| N° | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA | PREZZO | IMPORTO |
|----|----------|-----------------------------------|------|----------|--------|-----------|
| 1 | FOI0070A | Manutenzione sentiero di servizio | ML. | 7.685 | 4,90 | 37.656,50 |
| | | TOTALE | | | | 37.656,50 |


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Cesare Papalini



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Per. Agr. Silvano Tiberi





LAVORI DI CUI ALLA L. R. 39/2000 SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE LAVORI MANUTENZIONE SENTIERISTICA DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPRESORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA..-

PROGETTO N° 226/2012 DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE MANUTENZIONE SENTIERISTICA DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPRESORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA..-

ESIGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA .-

IMPORTO PROGETTO DI €. 40.000,00 APPROVATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA CON DELIBERAZIONE N° 81 DEL 03/07/2012.-

ANNO FINANZIARIO 2012.-

Il sottoscritto Direttore dei lavori:

CERTIFICA

che per l'esecuzione dei lavori sopra descritti non si rese necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum perché i lavori si svolsero su aree delle quali si poteva liberamente disporre.-

Arcidosso, 18 Aprile 2013

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Per Aut. Silvano Liberi

SOMME AUTORIZZATE: le somme autorizzate dalla Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grassetana per i lavori di cui alla presente relazione risultano dal seguente prospetto

| | | Arcidosso | C. Prato | Cinigiano | Roccalbegna | S. Fiora | Seggiano | Sempromiano | QTA | TOT. GEN |
|---|---------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------|-----------|
| Manutenzione Sentiero di servizio | C.M. MI | 1.200 | 800 | 400 | 1.000 | 2.385 | 1.300 | 600 | 7.685 | 37.656,50 |
| | P. Unit | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | | |
| | Totale | 5.880,00 | 3.920,00 | 1.960,00 | 4.900,00 | 11.686,50 | 6.370,00 | 2.940,00 | | |
| TOTALE LAVORI | | 5.880,00 | 3.920,00 | 1.960,00 | 4.900,00 | 11.686,50 | 6.370,00 | 2.940,00 | | 37.656,50 |
| I.V.A. SU NOLI E FORNIT. | | | | | | | | | | 462,00 |
| SPESA GEN. E PR. | | | | | | | | | | 1.881,50 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | | | | 40.000,00 |

STATO FINALE: dal conto finale, risultante dalla sommatoria dei seguenti lavori eseguiti, per l'importo complessivo di €. 37.656,50 risulta che non vi sono state variazioni sostanziali nella realizzazione delle opere.-

LAVORI ESEGUITI: corrispondono ai lavori progettati e sono riportati nel seguente prospetto:

| DESCRIZIONE | | QUANTITA' | P. UNITARIO | TOT. GEN |
|---|----------|-----------|-------------|-----------|
| Manutenzione Sentiero di servizio | C.M. MI | 7.685 | 4,90 | 37.656,50 |
| | P. Unit. | | | |
| TOTALE LAVORI | | | | 37.656,50 |
| I.V.A. SU NOLI E FORNITURE | | | | 462,00 |
| SPESA GEN. E PR. | | | | 1.881,50 |
| TOTALE GENERALE | | | | 40.000,00 |

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE INCARICATO
Fto PAPALINI Dr. CESARE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana², accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal 29 GEN. 2014

al 13 FEB. 2014

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso Il 29 GEN. 2014

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

² <http://www.cm-amiata.gr.it>