UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA ARCIDOSSO PROVENCIA DI GROSSETO



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

nº 794

del 04/06/2013

SERVIZIO N. VIII

Oggetto:

LEADER + Bando n. 7 Mis. 323b - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - "Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento conservativo della Casa Museo di Monticello Amiata" - Variata distribuzione di spesa

L'anno duemilatredici, addi quattro del mese di giugno alla pre 10:00 nella sede dell'Ente, in virtù della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 e della Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 15/09/2011, assume la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO EDILIZIO

SIG. PUPPOLA STEFANO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIII "OPERE PUBBLICHE - SUPPORTO TECNICO AI LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO EDILIZIO" IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA Puppola Stefano

Premesse:

CHE con deliberazione di G.B. n. 161 del 18/11/2010 veniva deliberato di proporre la candidatura al Leader+ 2007-2013 Bando n. 7 Mis. 323b - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e specificatamente nel sottore "SISTEMA MUSEALE AMIATA GROSSETANO"

CHE le strutture interessate sono le seguenti:

- Casa Museo di Monticello Amiara;
- Museo della Vite e del Vino di Montenero;
- Palazzo Nemeci

CHE a seguito di specifico incarico. il progetto redatto dallo Studio CMN Progetti di Arcidosso con capo progetto l'Arch. Franza Gabriele, seguiva il seguente iter di approvazione:

Deliberazione G.B. n. 185 del 17/12/2010 approvazione preliminare/definitivo;

Deliberazione G.E. n. 41 del 10/05/2011 approvazione progetto definitivo con modifiche;

Deliberazione Commissario Straordinario n. 13 del 20/10/2011 e determinazione n. 109 del 26/01/2012 approvazione progetto esecutivo;

CHE l'atto di assegnazione del contributo è stato emesso dal FAR Maremma con Raccomandata acquisita a prot. p. 7835 del 23/11/2011;

CHE il progetto esecutivo veniva validato con verbale del 03/10/2011;

CHE si ritiene di non acquisire l'attestazione del D.L. prevista dall'Art. 106 del DPR 207/2010 in quanto l'immobile è nella disponibilità di questo l'inte e non risultano essere sopravvenuti impedimenti;

CHE il progetto è cantierabile in virtò della Conferenza dei Servizi in data 07/07/2014;

CHE il quadro economico approvato è il seguente:				
Importo delle lavorazioni			e	24.527,80
di cui oneri di sicurezza	€	1.187.85		24.327,80
Somme a disposizione				
Iva sui lavori	€	2.452,78		
Imprevisti	6	1.226,39		
Incentivo progettazione	€	171,69		
Spese recniche, progettazione, D.L.coordinamento della sicurezza	€	2.894,71		
CNPAIA	€	115,79		
IVA su spese tecniche		602,10		
Spese autorizzazioni, bolli ecc.	6	100,00		
Collaudi e altri collaudi specialistici	€	300.00		
art.to	€	108,74		27
24	€	7.972,20	€	7.972,20
TOTALE PROGETTO			ť	32,500,00

CHE con determinazione dirigenziale n. 124 del 31/01/2012 veniva approvato il procedimento di scella del contraente, individuato nella procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e nel criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs.163/2006;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio VIII i lavori veniva uffidati alla Ditta Amiata CLIM di Santa Fiora (C.F. e. P.iva. 00865330534), dei "Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento conservativo della Casa Museo di Monticello Amiata? per l'importo di € 20.291,60 al netto d'IVA così determinato:

- Importo soggetto a ribasso	4	23.339,95
- Ribasso d'asta	€.	18,15%
- Importo del ribusso	ŧ	4.236,20
- Importo al netto del ribasso	€	19.103,75
- Oneri di sicurezza		1.137,85
 Impurto di aggiudicazione 	ε	20.291,60

CHE i contratto è stato firmato in data 14/05/2012 Ric. n. 16;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 18/05/2012 ed iniziari il 07/06/2012:

CHE in corso d'opera, sentito quest'Ufficio, la D.L. ha proposto perizia di variante e suppletiva per risolvere alcuni aspetti di miglioramento e di dettaglio:

CHE la perizia è stata approvata con determinazione del Servizio VIII n. 1197 del 16/10/2012;

CHE con l'approvazione della perizia di variante e suppletiva veniva altresi approvato il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE		PROGETTO		CONTRATTO	_	VARIANTE
Importo delle lavorazioni inclusi gi oncel di sicorezza	E	24.527,86	ŧ	24.527,80		26.214,29
di cui eneri di sicurezza inclusi nelle tavivazioni		974.08	*	974.03	6	974,05
di cui oneri di sicarezza esclusi dalle lavorozioni	4	213,80	6	213.80	6	213,80
Ribasso d'axte del 18,15% al netto degli oneri	1		1 €	4.236,20	€	4.542,30
Importa di contrarto			1 €	20.291,68	4	21.671,99
Simme a disposizione:		52%			-	-1,0.205
Tve sni lavori	*	2.452,78	£.	2.452,78	F	2.621.43
Imprevisti	€.	1.226,39	€	1.226,39	E	1.226.39
Incentivo progettazione	€	171.69	€	171,69	E	171,69
Spese tecniche, progettazione, D.L.coordinamento della sicurezza	€	2.894.71	E	2.894,71	ť	3.145,71
CNPAIA		. 115,79	*	115,79	#	125.83
IVA su spese tecniche		602,10	€	632,20	€	687.02
Spese autorizzazioni, bolli ecc.	€	100,00	7	5.000.00	-	0
Collandi e altri collandi specialistici	ť	300,00				,
ner to	4	108.74				0
economia da ribusso d'asta ed altre voci	,	7	E	4.714,84	€	2.849,93
TOTALE	6	32,500,00	#	32,500,00	F	32,500,00

CHE l'arto di sottomissione è stato sottoscritto in data 12/10/2012 Ric, 30;

CHE la Direzione Lavori. Arch. Franza Gabriole, rimetteva la contabilità relativa al 1º Sal al 30/10/2012;

CHE dal primo certificato di pagamento risultava il credito dell'impresa in € 20.000,00 oltre IVA;

CHE la Ditta Amiata CLIM rimetteva fattura n. 40 del 02/11/2012 per pari importo e veniva liquidata con detrerminazione n. 1432 del 14/12/2012;

CHE dalla contabilità rimessa risultava una minore spesa rispetto alla perizia di variante e suppletiva dovuta ad un minor quantitativo di staffe in acciaio e di travicelli;

CHE per quanto già evidenziato con la determinazione n. 1197 del 16/10/2012 eventuali residui sarebbero stati utilizzata per imbiancatura dell'ingresso, salvo altro intervento a miglioramento;

CHE portanto, anche su sollecitazione dell'Associazione Museale, si è valutara la necessità di:

imbiancare l'attio d'ingresso che risulta in distacco in vari punti e vecchia coloritura ammalorara:

riparare un tratto di gronda sul retro che danneggia proprio la parete del Museo; manutenzione alla porta sul retro d'accesso all'ex-frantoio

CHE per quento sepra la D.L. su richiesta di quest'Ufficio ha redatto il computo di tali lavorazioni e risulta un importo di € 2.176,30 da sottoporte a ribasso d'asta del 18,15 sulla somma al netto degli oneri di sicurezza:

CHE il nuovo quadro economico è il seguente:

Impero combilessarsi (1851-ega impero kossissampo ego:				63	24, 1937
and one more might size	100		23E	200	2.176,2
Softations game					2/12/70
 Expecto per hamazione dei Prate di Susmozeri NON seggista all'Internal; 	THE STATE OF THE S	63		286	3000
otaci italia relle brotazzati caro	27841			7.33	
oner) exclusi dalle lacorazione cano	-47	2.5			374.0
in concept:					210.8
17			100		
Submittee can				. W 8	
				W. I	1.00.5
Ribasse castroid 18.1355/al Edit objektyren, yane					91056.3
			93		10.0000
Imperio aggiornato (§ 6-455 59-4-536,475 590)		120		1	21 064.4
Company Company		253		4	
 Soffitie à dispressions deffit davonte appoilence poi; Improvisti euro 					
		724			1325.4
 Assembrazamano di ori ultari. 133 commi 3 e 4 p. 2gs. 163/2600 men. Stance formalia, propriata di p. 183 commi 3 e 4 p. 2gs. 163/2600 men. 					0.0
Specification: progetiment, D.L., constitution in activities core Bronkles-progenissis - Responding del procedurente	120		5,0		3 145.7
45) Prestorious treme optulessam di per aggiornamenta cumo dile cumo				1	185.9
(00) Sive of per bodic, ainth our copie				. N	500.0
07) IV y section dimension (III) - cure		100			160,00
SWICSPAIA 2000				1	2 328.9
66 (IVA salt: prest teorit professionalit gape					445.50
tilly companie da princeso od alma vect, eggs				1	596:23
					21007.40
TOWNS COOP					10000
					10.338,33
OTALI care					(BSSWC95)
					17,400'0

CHE l'importo di contratto a seguito della prima variante era di € 21.671,99;

CHE a seguito della perizia di che trattasi il nuovo importo contrattuale è pari ad € 21.961,45 con un incremento di € 289,46;

RITENUTO che tali lavorazioni si ritongono dovute e necessarie al mantenimento della struttura,

RITENUTO che le lavorazioni sono a tutto interesse della Committenza;

Considerato che con il presente provvedimento si da luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme: Art. 107 del D.Lgs 267/2000. Art. 3 comma 2 del D.Lgs n.º29/93 e successive modificazioni e integrazioni; Art. 41 e 43 dello statuto; Art. 3 del regolamento Ordinario Uffici;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 con cui si istituisce la posizione organiszativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ni lavori Pubblici e Putrimonio Edilizio" :

Vista la determinazione dirigenziale del Dirigente incaricato n. 1132 del 15/09/2011 con cui si assegna la titolarità della posizione organizzativa "Opere l'ubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e l'atrimonio Edilizio" a far data dat 01.10.2011 per anni 5 (cinque) al Sig. Puppola Stefano Cat. Giuridica D1 Cat. Ec. D6, al quale sono delegate tutte le funzioni gestionali ed organizzative descritte analiticamente in narrativa delle determinazione proprie della dirigenza di programma ed in particolare ogni fase procedimentale di carattere gestionale finalizzata all'adozione del procedimento:

Visto che nell'incarico, la posizione organizzativa è tenna a perseguire gli obbiettivi del programma Gestionale approvato con la Relazione Previsionale e Programmatica annuale nonché previsti dai progetti speciali di settore;

Visto il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'art. 169 del D. 1.gs 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22/11/95 e successive modificazioni ed integrazioni:

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano approvato dai Consigli Comunali e pubblicato nel termini di Legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07.11.2012 Supplemento n. 142

P.Q.M.

DETERMINA

- di approvare la perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva per € 289,46 per i lavori di manutenzione straordinaria per risanamento conservativo della Casa Musco di Monticello Amiata - Cinigiano" CIG Z93037BF.25 -CUP F14B10000970005 e cost costituita:
 - computo metrico estimativo:
 - quadro economico;
 - atto di sottomissione;

documenti allegati digitalmente:

- di impegnare in favore della Ditta Amiata CLIM la somma di € 289,46 oltre IVA 10% e quindi complessivamente € 318,41 al Cap. 1371 00 RR PP 12;
- di impegnare in favore dello Studio CMN Progetti, per maggiori spese tecniche la somma di € 251,01 oltre CNPATA. ed IVA per complassive € 315.87 at Cap. 1371 00 RR PP 12 - codice CIG 0590142893 CUP F14B10000970005









Atto sottoms

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA Artidosso – Castel del Pinno - Castell'Azzaro – Chigiano - Roccalhegne - Santa Fioro - Seggiano – Semproniano



UT - 2013 - 79

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

LEADER + Bando n. 7 Mis. 323b - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - "Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento conservativo della Casa Museo di Monticello Amiata" - Variata distribuzione di spesa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA EX ART. ISI COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

1.00	1.00	The state of		Imp.	Inform.	Atto Imp.	lmp.
	RR PP 12		318,41	1			
	RR.		315,87		D-105-15	744	05-06-5
		PP i2	PP i2	PP i2 315,87	RR 318,41 48	RR 318,41 68 04,06-13	RR 918,41 68 04,06-13 794

Si attesta che le somme IMPEGNATE con il presente atto trovano copertura nei capitoli descritti analiticamente nel precedente prospetto. Attesta altresì che i presenti impegni sono stati registrati nelle scritture dell'Ente ai numeri sopra descritti.

L'ISTRUPTORE ADDETTO ALLA U. OP SEMPLICE RACIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Attestazione di avvenuta pubblicazione al sensi dell'ART, 18 LEGGE 7 ACOSTO 2012 N. 134 "AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CURRISPETTIVI

Il presente atto non ricatra nella casistica di cul al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comune di Cinigiano Provincia di Grosseto

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO

LEADER + Bando n. 7 Mis. 323b - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - "Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento conservativo della Casa Museo di Monticello Amiata" — Integrazione per variata distribuzione di spesa

COMMITTENTE

Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.

Arcidosso, 29/05/2013

IL TECNICO Arch. Gabriele Franza

Numikd	The state of the s		DIMES	SFORE	Secretary 1	1000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	EMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DELL'AVOR)	becing	lung.	larg.	Н/усто	Quarter	unitario	3.18701
	. RIPORTO		-					
	LAVORIA MISURA		1	8			3.	
I NP 11-	RASCHIATURA A PERRI) E BRUSCHINATURA con spazzola d'accisio per aspartazione di vecchio coloriture:	16		1			4	
335.01.001.0	su pareti è soffitti per locali di altezza fino a m 4.50	6	î î	1 88		- 2	1	
01	(lung44.59-6.51)*2)		22,02		3.850	84,78		
	SOMMANO mq					84,78	2.54	215,3
2	ETIPOCATIONA DA DATA LE		1 1		100			
NP 12-	STUCCATURA PARZIAI F. a represa di crimatare e scalifiture compreso carreggiatura, valutata per tutta la suporficio interessata,		3	4			- 9	
335.01.009.0 01.	della parcie o del soffitto: per kwali di altezza fino a m 4,50				81 J		1	
	Vodi vuce nº 1 [mq 84.78]		400		- 9	84,78		
	SOMMANO ma		1	1	3	84,78	2.27	.00
100			1		3	84,10	2,27	192,4:
3	SPOLVERATURA DI PARETI E SOFFITTI:		1	1 1/4			1	
NP 13-	one structi o scopino Vedi voce nº 1 [mq 84,78]					843		
01	real rates a [and 64,75]				3	84,78	- 1	
	SOMMANO my	5				84,78	0,61	51,72
45	Bernard Market State Control of the				- 3	2		
NP 14-	PRIMA MANO DI LATTE DI CALCE su intonaci civili: per kwali di ultezza fino a m 4,50		3 1	. 90 D	7			
435.01,007 Q Ju	Vedi voce n° 1 [mq 84,78]		li þ	100		84,78	1 1	
	SUMMANO my				i	84.78	1.60	135.65
			1		İ			
5 NP 15-	COLORITURA PER INTERNI:					- 1		
335.02.001,0	a cake preconfezionata, colori chieri, due mant, previa mano inte di color da conteggiare e perte			1		- 1	. 4	
06	Vedi voce nº F [mq 84.78]		1 1		1	84,78	1	: a
	50MMANO mo				1	84,78	7.35	623,13
	* 12.20 (10.00 C)		3 (ł		1	0.071
5	Piattaforma aerea a cella su braccio tebascopica con operatoro				- 1	1	Ť	
2.2.5.5	(minimo ore 4) eschiso trasferimenti, amezzature ul allestimento da valutarsi a parte:	Š					1	
	listo a 14 m, pa 200 kg per lavori m quota	XI.				1	1	
	per stront as quota	3		- 1	77.5	8,00	. 4	
	SUMMANO	- 20		3	9		-	1794000
* 6	a minary)		6 1	. 9	1	8.00	69,00	212.00
s - 1	Operaio Specializzato	31			i		1	
n .	in oconomia per inserimento in gronda di grazina impentestille e		1	100			i	
	riparazione per ricondurre le acque del teno enem il canale m corregiondones della parete museaie - spostemento e			- 1	1	201	4	
1	riposizionamento di suppettentiti cal arrodi		22			8,00	1	
	SOMMANO N			. 1	Ī	8,00	24.99	190,92
	20 US 100m				1			
36.1.10 7	Furnitura e poso in opera di imprognante trasporente l'unghicida con	3	6			3		
20.1.10.)	proprietà amitario, pur legno due mani dano a pennello. Portoneino frantojo	8	1	1,500	2,200	3.3U		
	anni na sa			.,	2.200	-	10.	1
	SHMMANO m2				1	3,30	8,73	28,81
i	Stucculum e carreggalura su opere in kgno e ferro:	1		1	. [
56.1.6.2	loude con due passate inconcime con slucco grasso per luguo	3			***	. 1		
	A RIPORTARE		-					

Non-Ord	DESIGNAZIONE DEL LAVORI		DIME	A310 N	The state of the s		TMP	ORTI
TARREA		Laron	lune.	la g.	H'peso	Quantita -	physic	MALE
	RIPORTO)		**********				['999
***************************************	Vedi voce n° 8 [m2 3.36]		1		1	3.70		
		ī.	1		10 0	3,30		
	80MMAN0 mi	2	1		1	3,30	19,80	6:
	1-4 	1	89.		8 8			
) 16.2.1.3	Venticiatura di infissi e serminonti in legno intenti o esterni, recluso							
	stoccatura da conteggiarsi a perte: con usa mano di olio di lino cotto velatura a moco, megano, castegno coc., e due mani di coppale		100		il at	12		
	Vedi voce nº 9 [m2 3.30]	900			6 7	5,30		
	2 ^{12 ™} X22533333313				K A	3,34	1	
	\$0mmano wo	1			11 8	3,30	33,42	111
	P					ii (i		
	Porziak LAVORI A MISURA cure	1 1	í		1 1		- 1	2170
	TOTALE entr				li s		-	2.176
- 3	, sector sum	Fig. 1			8 8		-	2.1%
- 3	Arcidess, 29/05/2013	1	1		h (ï	
0		10	1 1		10			0.50
1	Il Tecnion	. =			E 3	- 4	- 3	
	Arcia, Gahriela Franza					- 11	I	
- 8		1			i i	- 3		34
3		1			8 .		88	
		1 3	8 8		Sec. 3	- 33	8	
- 6		\$ as \$				14	- 9	
2/3			· 1		8		n. 8	
		ii 1	8 1		S	- 1		4
		1	1		1			
			1				- 1	
i j			. 1			- 1	84	
	***************************************		8			es W	1	
		i	1			1	1	
i	* ***	1			i i		3	
		16	. 2		1	1		
i i			1		- 5	1	1	
			. i		1 18	- 1		
					! !		15	
- 2		9 1	1			4		
		0	. 1	- 3	1		120 H	
11		0 1						
	77.00				1	1		
-		28	. 1	25	3		200	
	79164	î	1	- 9		1 8 1	# #	
			1		899		85	
					1			
1	755.6			- 1	1		1	
- 3	770000000000000000000000000000000000000		1 E				- 1	
10		2.0		- 11			1	
- 1	-79.5	- 3	5 J			20		
Ì		113			i		1	
1		739	117	3		9		
		11		- 3	1		- 8	
	4	10						
					1	0.1		
		11		. 8				

STATE OF THE SAME		一个一个中心的一种的一种的一个人。	Line Later Barrens
Law order canada and several trans-	DESIGNAZIONE DECLAVOR)	Name of the second	(MPORT)
			TOTALE
		RIPURTO	
	QUADRO ECONOMICO DEI LAYORI		
31 Inwester was Personal Co. 1.31			
Lord community (\$600 91 1 - 75T)	Lavorsaioni (compressivo dell'importo per l'attuazione del Pisni di Sicurezza) coro	94	
Imparto lavor i computa euro			24°391,6 2°176,3
Somment euro	8 9		
hi lmnnno per Festanzione del Bi	TO THE STATE OF TH	= 1	261567.9
ODOTI INCIUSI ECHO IAVATAZIONI DE	ani di Sicurezzai NON soggetti a Ribasso d'asto) ro	24	
coveri eschusi daile Invossazioni ed la economia	ino .		974,0 213.8
San and the san of the		10	
Sommunu euro		*	11187,8
Ribusso Casta del 18,15% el nem	o dagit onest caro	-	
		14.	-41606.4
Importo aggiornam (26 455,99-4			21'961,4
c) Somme a disposizione della sta	zzone oppulsante per:	ì	
e1) Improvisti euro e3) Accantonamento di cui all'art.	133 commi 3 e 4 D.L.gs. 163/2006 curo		1 328.4
 2) Spese techniche, progettazione. 	D.L. coordinatements morrows as a second		0.0
(4) Incontrar propertingione - Regr	cosabile 4d approadimento, must	9	3°145,7 185,9
(06) Spese per bolli, diritti ecc. e	naki per aggiornameno salasinie euro		500,0
:07) IVA sui lavori e imprevisti J	0% euro		100,0
OS) CNPA[A ecro	10 Telephone 1 Tel	3	2'328,9
e09) IVA sulle prestazioni profesi	Maria li gueno		145,8: 796.2:
	YORL BEED		
	1		
iammeio vigo	10 Sep	N,	21007.43
iammeio vigo	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		2°007.4°
iammano curo POTALE curo	16 ES		2°007.4°
:10) economie da ribasso ed altre iammano curo POTALE euro Arcidosso, 29/05/2013	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		2°007.4°
iammano curo POTALE euro			2°007.4°
iammano curo POTALE curo	Il Tegulop Arch Gebriele Pranoa		2°007.4°
iammano curo POTALE curo	Il Tecnips		2°007.4 10°538,5
iammano curo POTALE curo	Il Tecnips		2°007.43
iammano curo	Il Tecnica Arch Gabriele Proma		2°007.4°
iammano curo	Il Tecnico Arch Gobriele Promoa		2°007.4 10°538,5
iammano curo POTALE curo	Il Tecnipe Arch Gebriele Proma		2°007.4°
iammano curo	Il Tecnico Arch Gobriele Proma		2°007.4°
iammano curo	Il Tecnipe Arch Gebriele Proma		2°007.4°
iammano curo POTALE curo	Il Tecnico Arch Gobriele Promoa		2°007.4°
iammano curo	1) Tecnico Arch Gobriele Pronza		2°007.4 10°538,5
iammano curo	1) Tecnico Arch Gobriele Promoa		2°007.4°
iammano curo	Il Tecnica Arch Gabriele Proma		2°007.4°
ommano curo	Il Tecnipe Arch Gebriele Promoa		2°007.4°
iammano curo	Il Tecnipe Arch Gebriele Promoa		2°007.4 10°538,5
ommano curo	Il Tecnica Arch Gabriele Proma		2°007.4°
ommano curo	Arch Gebriele Promoa		2°007.4°
ammano curo	Il Tecnica Arch Gabriele Proma		2°007.4 10°538,5
ammano curo	Il Tecnica Arch Gabriele Proma		2°007.4°
ammano curo	1) Tecning Arch Gebriele Promoa		2°007.4°
ammano curo	Il Tecnica Arch Gabriele Proma		2°007.4°
ammano curo	Arch Gebriele Promoa		2°007.4°
ammano curo	Arch Gebriele Promoa		2°007.43
iammano curo POTALE curo	Arch Gebriele Promoa		2*007.43 10*538,55 32*560,0x

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Augustiness - Castel del Piano - Contell'Arrano - Canguna - Recealingua - Sama Franc - Seggiano - Seutymoniuco



LEADER + Bando n. 7 Mis. 323b - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - "Lavori di manutenzione struordinaria per risanamento conservativo della Casa Museo di Monticello Amiata" - CIG Z93037BE25 - CUP F14B10000970005

Integrazione per variata distribuzione di spesa.

Premesso:

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio VIII i lavori veniva affidati alla Ditta Amiata CLIM di Santa Fiora (C.F. e. P.iva: 00865330534) dei "Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento conservativo della Casa Musco di Monticello Amiata" per l'importo di E 20,291,60 al netto d'IVA così determinato:

- Importo soggetto a ribasso	€	23.339,95
- Ribasso d'asta	€	18,15%
- Importo del ribasso	€	4.236.20
 Importo al netto del ribasso 	E	19.103,75
- Oneri di sicurezza	£	1.187,85
 Importo di aggiudicazione 	€	20.291.60

CHE i contratto è stato firmato in data 14/05/2012 Ric. n. 16;

CHE in corso d'opera, la D.L. ha proposto perizia di variante e suppletiva per risolvere alcuni aspetti di miglioramento e di dettaglio;

CHE la perizia è stata approvata con determinazione del Servizio VIII n. 1197 del 16/10/2012;

CHE con l'approvazione della perizia di variante e suppletiva l'importo contrattuale risultava il seguente:

Imments della Immentation	es of I THE	through COBITAL
Importo delle lavorazioni inclusi gi oneri di sicurezza	£	26.214,29
di cui oneri di sicurezza inclusi nelle lavorazioni	€	974,05
di cui oneri di sicurezza esclusi dalle lavorazioni	€	213.80
Ribasso d'asta del 18,15% al netto degli oneri	e	4.542,30
Importo di contratto	€	21.671,99

CHE in data 30/10/2012 ta D.L. redigeva il 1º SAL. per l'importo di € 20,165,15 netti che corrisponde al totale dei lavori eseguiti;

CHE la differenza di € 1.506,84 rispetto alla variante di cui sopra deriva dal minore quantitivo delle staffe di sostegno dei travi,

CHE pertanto, anche su sollecitazione dell'Associazione Museale, si è valutata la necessità di:

- imbiancare l'arrio d'ingresso che risulta in distacco in vari punti;
- riparare un tratto di gronda sul retro che danneggia proprio la parete del Museo;
- manutenzione alla porta sul retro d'accesso all'ex-frantoio

CHE è stato redatto il relativo computo allegato, con l'introduzione di atcuni nuovi prezzi rilevati dal prezzario 2010;

l'importo è pari ad € 2.176,30 da sottoporre a ribasso d'asta contrattuale del 18,15%;

CHF l'importo totale delle lavorazioni totale diviene il seguente:

Lavori contabilizzati al 1º SAL	-	
Importo lavori computo	€	24.391,63
importo iavon computo		2.176,30
	€	26.587.93
Importo per l'attuazione del piani di sicurezza non s	oggetti a ribasso	
unen inclusi nella lavorazioni	€	974.05
oneri saciusi dalle lavorazioni	Ē	COSC O D. S. C. C. C. C. C.
Sommano gli oneri di sicurezza		213,80
Sommanio gal Orient di Sicurezza	_€	1.187,85
Ribasso d'asta del 18,15% al netto degli cnerl	€	4.606.48
Importo contrattuale aggiornato:	€	21.961,45

RITENUTO che tali lavorazioni si ritengono dovure e necessarie al mantenimento della struttura,

RITENUTO che le lavorazioni sono a tutto interesse della Committenza;

Premesso quanto sepra

L'anno due milatredici il giorno ventinave del mese di maggio, col presente atto si conviene quanto segue;

- ART.1 Il Signor Landi Angelo nato a Seggiano (GR) il 04/04/1961 ed ivi residente in Loc. Col del Rosso n.14, in qualità di Legale Rappresentate della AMIATA C.L.I.M. sne codice fiscale e partita 1.V.A.00865330534 con sede legale in Seggiano (GR) frazione Pescina, via Paradiso sne, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo quanto stabilito nel computo metrico allegato dal D.L. Arch, Gabriele Franza, di cui lo stesso attesta di averne preso totale visione.
- ART. 2 Si da atto che i tavori di che trattasi decorreranno dal giorno 03/06/2013 e dovranno essere conclusi entro il 18/06/2013
- ART: 3 Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore dei tavori, mentre lo sarà per l'Amministrazione appultante solo dopo intervenute le dovute approvazioni.

Allegato Computo Metrico Estimativo cun Nuovi Prezzi.

L'IMPRESA (AMIATA C.L.I.M. snc)

II. DIRETTORE DEI LAVORI. Arch. Gabriele Franza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Geom. Stefano Pappola)

Letto, approvato a	sattoscritto	HUGGE	*
IL RESPONSA	ABILE DELLA POSIZ TECNICO LAVI	ZIONE ORGANIZZATIVA, OPE ORI PUBBLICI E PATRIMONI	RE PUBBLICHE: SUPPORTO
		Fto PUPPOLA STEFANO	O EDILIZIO
W 2 W		0	¥0
		THE PARTY NAMED IN THE PARTY NAM	<u>17 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - </u>
Copia conforme a	all'originale in carta i	ibera per uso amministrativo.	
ar		V CONTRACTOR	102
		(8° "3)	
76	46 ES.	E ROSERA	A
		· Page 1	IA SEGRETARIO
			1 4ld a MIT
- 70	CER	TIFICATO DI PUBBLICAZIONE	- Vaga all
Copia della preser	nte determinazione vo	ena pubblicata attata p	on-line in apposita sezione "Albo
Pretorio* del sito Wi (art. 32, comma 1 le	eb Istruzionale dell'Un	ione dei Comuni Montani Amiata 1. 69), per quindici glorni consecut	on-line in apposita sezione "Albo Grossetani", accessibile al pubblico
(-88e to Ginglin 2009 f	r. 69), per quindici glorni consecut	ivi
dal	2014	al 20 FF	B. 2016 -
come misura di cond		59	3.
		100 m	
Arcidasso II 0.5	FEB. 2014		Œ
			IL SEGRETARIO
26		A State of the	ALDO COPPI
	50	Take to the	15
a presente Determ	ineziono à divenute e		esercio de la S
giomo 0 4 G1	11 3711354	secutiva ai sensi del comma 4 a	
giorno	m	posizione visto di regolarità conta	ibile attestante la copertura
inanzlaria	6 A A	A dk	
			ш ж
			33
VIENE	124	i.	
NON VIENE	at .		
enalatu al Nucleo di Valo	discone con sede moved 11 to	licip Rapiqueria 2	estione of fini e per gli effetti dell'Am. 26 L.
08/99 cumina 3 Bis e per il	referio art. 198 Bis D.I.gs 26	7/2000	estione at fini e per gli effetti dell'Art. 26 L.
33		141	IL SEGRETARIO
		4 1/2	ALDG COPPI

1 http://www.cin-amiata.gr.it