



**DETERMINAZIONE: COPIA**

**Determinazione**

**n° 166**

**del 16/02/2012**

**SERVIZIO N. II**

---

**Oggetto:** Gestione Cantieri Forestali - Approvazione certificato di regolare esecuzione –  
Progetto N° 202/2011 .-

---

L'anno duemiladodici, addì sedici del mese di febbraio alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE INCARICATO: **PAPALINI Dr. CESARE**

**IL DIRIGENTE INCARICATO  
PAPALINI Dr. CESARE**

VISTA la proposta di determinazione redatta dall'Istruttore Tecnico Sig. Tiberi Silvano riguardante:  
"Approvazione certificato di regolare esecuzione - Progetto N° 202/2011";

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO CHE l'argomento ricade nella competenza del **Servizio N. 2** ai sensi dell'art. 43 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 48 del 30/11/2011 – Supplemento n. 124;

**DETERMINA**

- 1) - Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



**CF - 2012 - 41**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

UFFICIO PROPONENTE: CANTIERI FORESTALI

**OGGETTO:** L.R. 39/2000-GESTIONE CANTIERI FORESTALI-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-PROGETTO N 202/2011.-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Il presente atto non comporta impegno di spesa

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA  
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

**Petrelli Brunati Antonella**

# UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora Seggiano  
Semproniano



## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Arcidosso, 15/02/2012

**OGGETTO:** Approvazione certificato di regolare esecuzione  
Progetto N° 202/2011.-

Al Dirigente del Servizio II  
Dr. Cesare Papalini  
**SEDE**

Questo ufficio tecnico cantieri

### **PREMESSO**

**CHE** con deliberazione della Giunta Esecutiva n° 8 del 01 Febbraio 2011, veniva approvato il progetto n° 202/2011 redatto dall'Ufficio Tecnico della Comunità Montana, in data 31 Gennaio 2011, per l'importo complessivo di € 100.000,00-

**CHE** il Progetto citato prevedeva lavori di Sistemazione idraulico forestale Manutenzione Fossi e Corsi d'Acqua Minori da eseguirsi nei Comuni del Comprensorio dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana da realizzarsi in amministrazione diretta con le maestranze forestali alle dirette dipendenze dell'Ente.-

**CHE** la legge n° 741 del 10/12/1981 prevede, all'art. 5 comma 3°, la sostituzione del formale atto di collaudo con un Certificato del Direttore dei Lavori che ne attesti la regolare esecuzione, per opere non eccedenti la somma di € 516.456,90.-

**CHE** il certificato di regolare esecuzione, relativo al progetto di cui all'oggetto, è stato emesso dal Direttore dei Lavori, Per. Agr. Silvano Tiberi, in data 14/12/2011.-

**CHE** con il suddetto Certificato di regolare esecuzione il Direttore dei Lavori attesta che le opere di cui al progetto citato sono state regolarmente eseguite;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **PROPONE**

alla **S.V.**

**1** - Approvare l'allegato Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 14/12/2011 relativo al progetto n° 202/2011 Manutenzione Fossi e Corsi d'Acqua Minori in data 31/01/2011 dell'importo complessivo di € 100.000,00 -

**2** - L'atto non comporta impegno di spesa.-

IL PROPONENTE  
Istruttore Direttivo Tiberi Silvano

TS/ Documenti/appcre

## UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



**LAVORI DI CUI ALLA L. R. 39/2000 SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE MANUTENZIONE FOSSI E CORSI D'ACQUA MINORI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPRESORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA..-**

**PROGETTO N° 202/2010 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE MANUTENZIONE FOSSI E CORSI D'ACQUA MINORI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPRESORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA..-**

**ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI AMIATA GROSSETANA.-**

**IMPORTO PROGETTO DI € 100.000,00 APPROVATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA COMUNITA' MONTANA AMIATA GROSSETANO CON DELIBERAZIONE N° 8 DEL 01/02/2011.- ANNO FINANZIARIO 2011.-**

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE**  
**E**  
**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PROGETTO PRINCIPALE:** il progetto principale in data 31/01/2011 venne redatto dall' Ufficio Tecnico della Comunità Montana per l'importo complessivo di € 100.000,00.

- per lavori e somministrazioni	€	95.325,10
- per spese generali e di prog.	€	4.674,90
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>100.000,00</b>

**APPROVAZIONE PROGETTO PRINCIPALE:** il progetto principale in data 31/01/2011 venne approvato dalla giunta esecutiva della Comunità Montana con deliberazione N° 8 del 01/02/2011 in linea tecnica che finanziaria, così come preventivato.-

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** che con delibera del C.R. N° 125 del 13/12/2006 la Regione Toscana approvava il PROGRAMMA FORESTALE REGIONALE 2007-2011; che con Decreto Dirigenziale del Responsabile della Regione Toscana N° 1591 del 03/03/2011, veniva approvata l'assegnazione a questa Comunità Montana delle somme necessarie alla attuazione dei programmi dei lavori in precedenza trasmessi.-

**TEMPO STABILITO:** per l'esecuzione dei lavori la G.E. della Comunità Montana stabiliva che il tempo utile per la ultimazione doveva essere entro 365 giorni dal loro inizio avvenuto il 03/01/2011; pertanto il tempo utile per la ultimazione era il 02/01/2012.-

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 02/12/2011 e quindi in tempo utile.-

**INFORTUNI IN CORSO D'OPERA:** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni di rilievo.-

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** gli Uffici dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana hanno provveduto regolarmente ad effettuare le prescritte assicurazioni presso gli istituti di competenza e non si sono registrate inadempienze né reclami.-

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori sono stati eseguiti in conformità alla perizia approvata ed alle disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei lavori, salvo lievi modifiche apportate e rientranti nella facoltà della Direzione dei lavori medesima.-

**DIREZIONE DEI LAVORI:** i lavori vennero diretti, per tutta la loro durata, dal Direttore Per. Agr. Silvano Tiberi -

#### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Al sopralluogo tenutosi il giorno 02/12/2011 il sottoscritto Direttore dei lavori, con la scorta della perizia ispezione Minutamente i lavori e constatò che essi furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto approvato Riscontrando le misure delle varie opere uguali a quelle previste in perizia, fatte salve eventuali lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori stessa.-

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato che :

- per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, i lavori furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità, per qualità e dimensioni, al progetto approvato;
- i costi delle opere realizzate sono pari ai prezzi di applicazione del progetto
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso dei lavori la posizione assicurativa e previdenziale degli operai era regolare;
- non è avvenuta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto i lavori si svolsero su aree di cui l'Amministrazione poteva liberamente disporre;

#### **CERTIFICA**

Che i lavori di cui al PROGETTO N° 202/2011 DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE LAVORI MANUTENZIONE FOSSI E CORSI D'ACQUA MINORI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA..-

approvato dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana con deliberazione N° 8 del 01/02/2011

#### **SONO REGOLARMENTE ESEGUITI**

per l'importo complessivo di € 100.000,00 così suddiviso:

- per lavori e mano d'opera in Amm.ne diretta	€	93.725,10
- per I.V.A. su noli e forniture	€	1600,00

- per spese generali e di prog.	€	4.674,90
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>100.000,00</b>

(diconsi €uro Centomila/00 )

Arcidosso, 14 Dicembre 2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dr. Cesare Papalini

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Per. Agr. Silvano Tiberi

**LAVORI DI CUI** ALLA L. R. 39/2000 SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE LAVORI MANUTENZIONE FOSSI E CORSI D'ACQUA MINORI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA..-

**PROGETTO N° 202/2011**

**ESEGUITO IN** AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

**IMPORTO PROGETTO** DI € 100.1000,00

**APPROVAZIONE** DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA N° 8 del 01/02/2011.

**ANNO FINANZIARIO 2011**

**STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 02/12/2011**

Importo del Progetto	100.000,00
di cui:	
Per lavori e somministrazioni in Amm.ne diretta	95.325,10
Per spese generali e di progettazione 5% circa	4.674,90
Data inizio lavori	03/01/2011
Scadenza tempo utile per ultimazione lavori	02/01/2012
Sospensioni per Cassa Integrazione gg.	*****
Nuova scadenza del tempo utile	*****

**LAVORI PROGETTATI E REALIZZATI**

N°	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO
1	118	Mnutenzione di corso d'acqua	ML.	7.714	12,15	93.725,10
		TOTALE				93.725,10

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dr. Cesare Papalini

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Per. Agr. Silvano Tiberi



## UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



**LAVORI DI** CUI ALLA L. R. 39/2000 SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE LAVORI MANUTENZIONE FOSSI E CORSI D'ACQUA MINORI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA..-

**PROGETTO** N° 202/2011 DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE MANUTENZIONE FOSSI E CORSI D'ACQUA MINORI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA..-

**ESEGUITI** IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA .-

**IMPORTO PROGETTO** DI € 100.000,00 APPROVATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA COMUNITA' MONTANA AMIATA GROSSETANO CON DELIBERAZIONE N° 8 DEL 01/02/2011.-

ANNO FINANZIARIO 2011.-

Il sottoscritto Direttore dei lavori:

### **CERTIFICA**

Che per l'esecuzione dei lavori sopra descritti non si rese necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum perché i lavori si svolsero su aree delle quali si poteva liberamente disporre.-

Arcidosso, 14 Dicembre 2011

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Per. Agr. Silvano Tiberi

**SOMME AUTORIZZATE:** le somme autorizzate dalle Giunta Esecutiva della Comunita' Montana per i lavori di cui alla presente relazione risultano dal seguente prospetto

		Arcidosso	C.Piano	Cinigiano	Roccalbegna	Seggiano	Q.TA'	TOT. GEN.
Manutenzione	U.M. MI	2.714	1.000	1.000	1.500	1.500	7.714	
Fossi e Corsi	P. Unit.	12.15	12,15	12,15	12,15	12,15		
D'Acqua Minori	Totale	32.975,10	12.150,00	12.150,00	18.225,00	18.225,00		93.725,10

TOTALE LAVORI								93.725,10
I.V.A. SU NOLI E FORN.								1.600,00
SPESE GENER. E DI PRO.								4.674,90
TOTALE GENERALE								100.000,00

**STATO FINALE:** dal conto finale, risultante dalla sommatoria dei seguenti lavori eseguiti, per l'importo complessivo di € 93.725,10 risulta che non vi sono state variazioni sostanziali nelle realizzazione delle opere.-

**LAVORI ESEGUITI:** corrispondono ai lavori progettati e sono riportati nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	P. UNITARIO	TOT. GEN.
Manutenzione	U.M. MI	7.714	
Fossi e Corsi	P. Un.	12,15	
D'Acqua Minori			93.725,10

TOTALE LAVORI			93.725,10
I.V.A. SU NOLI E FORNITURE			1.600,00
SPESE GENER. E PR.			4.674,90
TOTALE GENERALE			100.000,00

Letto, approvato e sottoscritto

**IL DIRIGENTE INCARICATO  
Fto PAPALINI Dr. CESARE**

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, .....

**IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana<sup>1</sup>, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal ..... al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li .....

**IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno ..... per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI**

---

<sup>1</sup> <http://www.cm-amiata.gr.it>

