

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA  
GROSSETANA  
ARCIDOSSO  
PROVINCIA DI GROSSETO**



## **DETERMINAZIONE: COPIA**

**Determinazione**

**n° 292**

**del 26/02/2013**

### **SERVIZIO N. VIII**

---

**Oggetto:** Asse 4 Metodo Leader/Mis 323 B Bando 7 - Lavori di ampliamento Museo della Vite e del Vino di Montenero - Castel Del Piano - Approvazione Perizia Suppletiva e variata Distribuzione di Spesa Cig 4520575081 - Cup F73j1000012000 .-

---

L'anno duemilatredici, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 09:30 nella sede dell'Ente, in virtù della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 17/01/2008 e della Determinazione Dirigenziale n. 116 del 31/01/2008, assume la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE  
ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO  
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  
EDILIZIO

**SIG. PUPPOLA STEFANO**

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIII**  
**"OPERE PUBBLICHE - SUPPORTO TECNICO AI LAVORI PUBBLICI**  
**E PATRIMONIO EDILIZIO"**  
**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA**  
**Puppola Stefano**

**PREMESSO**

CHE con deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Amiata Grossetano n. 161 del 18/11/2010 si decideva di proporre la candidatura al Leader+ 2007-2013 Bando n. 7 Mis. 323b – “Tutela e qualificazione del patrimonio rurale – Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio culturale e specificatamente nel settore “Sistema Museale Amiata Grossetano”;

CHE tra le strutture interessate dal programma di riqualificazione è presente il Museo della Vite e del Vino di Montenero in Comune di Castel Del Piano;

CHE a seguito di specifico incarico, il progetto definitivo “ Lavori di ampliamento Museo della Vite e del Vino di Montenero” redatto dallo Studio CMN Progetti di Arcidosso, veniva approvato dalla G.E. con Deliberazione , n. 86 del 17.12.2010 per l’ importo complessivo di euro 67.100,00 di cui:

- importo delle lavorazioni	€ 53.356,38
compresivi oneri di sicurezza	€ 1.588,84
- somme a disposizione	€ 13.743,62

CHE il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nella competenza di Giunta Esecutiva, n. 14 del 20/10/2011;

CHE alla data del 31/12/2011 la Comunità Montana Amiata Grossetana è stata soppressa in virtù del DPGRT, n. 211 del 01.12.2011 ed alla stessa è subentrata, a far data dal 01.01.2012 in tutti i rapporti attivi e passivi l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

CHE a seguito dell’atto di assegnazione del contributo da parte del FAR MAREMMA il progetto esecutivo è stato altresì approvato con D.D., n. 377 del 03.04/2012;

CHE con D.D., n. 560 del 22.05.2012 si decideva di approvare il procedimento di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori di “ampliamento Museo della Vite e del Vino di Montenero “ mediante procedura negoziata nelle forme di cui agli artt. 122 comma 7 e 204 del Dlgs., n. 163/2006; CIG: 425896511° - CUP F73J10000120005 – CPV 45212350 tra almeno 5 operatori individuabili nell’indirizzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) con la qualifica adeguata in OG02;

CHE il procedimento di gara , regolarmente esperito , è risultava infruttuoso , giusta D.D., n. 688 del 22.06.2012;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio VIII n. 865 del 02/08/2012 si approvava un ulteriore procedimento di scelta del contraente mediante procedura negoziata nelle forme di cui agli artt. 122 comma 7 e 204 comma 1 del Dlgs., n. 163/2006 preceduta da avviso di manifestazione d’interesse;

CHE a conclusione del procedimento, con determinazione del Responsabile del Servizio VIII , con determinazione n. 1242 del 30/10/2012, i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL Via G. Di Vittorio, 51/A – Empoli (FI) con il ribasso del 15,42% e quindi per l’importo complessivo di euro 45.373,82 al netto dell’IVA;

CHE i lavori hanno avuto inizio il 26/11/2012 previo verbale di consegna in via d’urgenza;

CHE il contratto è stato sottoscritto in data 11/12/2012 ric. n. 37;

CHE l’Ufficio di Direzione lavori ha rimesso la contabilità relativa al 1° SAL alla data del 30/12/2012;

CHE i lavori sono stati consegnati il 08/05/2012;

CHE il contratto è stato sottoscritto il 28/05/2012 Ric. n. 18

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio VIII è stato liquidato il 1° SAL;

CHE la Direzione Lavori, Arch. Franza Gabriele, ha trasmesso i seguenti elaborati relativi alla Perizia di Variante e Suppletiva;

- Relazione illustrativa e quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Schema Atto di Sottomissione;

CHE rispetto ai lavori principali si rileva il seguente incremento:

per le lavorazioni a misura: 5,98%;

oltre una spesa presunta di €1.400,00 per economie non quantificabili a misura ed inserite nel quadro economico

- per ripristino muratura tra travicelli del solaio;
- ripristino gronda solaio;
- passaggio cavi linea dati in copertura;
- controllo ed eventuale stuccatura mezzane del soffitto;

CHE tale variazione è giustificata:

- D.Lgs. 163/2006 art. 132 comma 1 lettera b) e c) per cause impreviste ed imprevedibili:
  - quali la posa di rete metallica per intonaco, dopo la demolizione e verifica della consistenza della muratura;
  - pavimentazione in cotto di recupero dopo l'apertura della stanza "morta";
  - ripristino di pavimentazioni non contigue, necessarie dopo pulizia;
  - realizzazione di bocchette di areazione;
- e art. 132 comma 3 finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
  - realizzazione di linea dati su richiesta di questa Committenza al fine di predisporre il collegamento internet alla rete museale;

CHE il nuovo quadro economico è il seguente:

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza b1) euro	
A misura	56'003,12
A corpo	
In economia	
Sommano	56'003,12
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	1'588,84
A misura di cui:	
b1) costi della sicurezza inclusi nelle lavorazioni euro	1'027,60
b2) costi della sicurezza esclusi dalle lavorazioni euro	561,24
Sommano	1'588,84
Importo per le lavorazioni comprensivo dei costi della sicurezza b1) e b2) euro	56'564,36
Ribasso d'asta	8'477,23
Nuovo importo contrattuale	48'087,13
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Allacciamenti a pubblici servizi	800,00
c2) Imprevisti	1'000,00
c3) Economie	1'400,00
c4) Incentivo progettazione	395,95
c5) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	5'147,36
c6) C.N.P.A.I.A 4%	205,89
c7) I.V.A. 21% su Spese Tecniche + CNPAIA	1'070,65
c8) I.V.A. su lavori, imprevisti ed economie 10%	5'896,44
c9) Contributo AVCP	30,00
c10) Spese per accatastamento comprese imposte, iva e diritti catastali	650,00
c11) Economie per reimpiego nella misura museale	2'416,58
Sommano	19'012,87
TOTALE	67'100,00

CHE l'importo complessivo dell'intervento è invariato e che presumibilmente saranno realizzate delle economie da destinarsi nell'ambito del progetto generale della Mis. 323b – "Tutela e qualificazione del patrimonio rurale – Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio culturale e specificatamente nel settore "Sistema Museale Amiata Grossetano";

CHE l'atto di sottomissione è stato sottoscritto dall'Impresa;

CHE è necessario assumere il seguente impegno di spesa per lavori:

per lavori a misura: €48.087,13 – 45.373,82=	€ 2.713,31
per economie:	€ 1.400,00
	€ 4.113,31
IVA 10%	€ 411,33
<u>Complessivo:</u>	<u>€ 4.524,64</u>

CHE le spese tecniche, nel rispetto dalla percentuale per cui è avvenuta l'aggiudicazione allo Studio Associato CMN Progetti residente in Corso Toscana, 48 del Comune di Arcidosso, sono conseguentemente incrementate di €273,86 che oltre CNPAIA ed IVA sommano €344,63;

#### **Premesso quanto sopra,**

VISTO l'art. 161 commi 7,8 e 9 del D.P.R. 207/2010

**Considerato** che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme: Art. 107 del D.Lgs 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n.°29/93 e successive modificazioni e integrazioni; Art. 41 e 43 dello statuto ; Art. 3 del regolamento Ordinario Uffici ;

**Vista** la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 con cui si istituisce la posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " ;

**Vista** la determinazione dirigenziale del Dirigente incaricato n. 1132 del 15/09/2011 con cui si assegna la titolarità della posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " a far data dal 01.10.2011 per anni 5 (cinque) al Sig. Puppola Stefano Cat. Giuridica D1 Cat. Ec. D6, al quale sono delegate tutte le funzioni gestionali ed organizzative descritte analiticamente in narrativa delle determinazioni proprie della dirigenza di programma ed in particolare ogni fase procedimentale di carattere gestionale finalizzata all'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento;

**Visto** che nell'incarico, la posizione organizzativa è tenuta a perseguire gli obiettivi del programma Gestionale approvato con la Relazione Previsionale e Programmatica annuale nonché previsti dai progetti speciali di settore;

**Visto** il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000;

**Visto** il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22/11/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano approvato dai Consigli Comunali e pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07.11.2012 Supplemento n. 142

#### **P.Q.M.**

#### **DETERMINA**

- di approvare, per quanto di competenza, la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa dei lavori di cui al "ASSE 4 METODO LEADER/MIS 323 B BANDO 7 - LAVORI DI AMPLIAMENTO MUSEO DELLA VITE E DEL VINO DI MONTENERO - CASTEL DEL PIANO - CIG 4520575081 CUP F73J1000012000 ", costituita dai seguenti elaborati, che ancorché non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale: dell'atto deliberativo:

- Relazione illustrativa e quadro economico;
  - Computo metrico estimativo;
  - Quadro comparativo di raffronto;
- ed allegato:
- Schema Atto di Sottomissione;
- di approvare il seguente quadro economico:

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza b1) euro	
A misura	56'003,12
A corpo	
In economia	
Sommano	56'003,12
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	1'588,84
A misura di cui:	
b1) costi della sicurezza inclusi nelle lavorazioni euro	1'027,60
b2) costi della sicurezza esclusi dalle lavorazioni euro	561,24
Sommano	1'588,84
Importo per le lavorazioni comprensivo dei costi della sicurezza b1) e b2) euro	56'564,36
Ribasso d'asta	8'477,23
Nuovo importo contrattuale	48'087,13
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Allacciamenti a pubblici servizi	800,00
c2) Imprevisti	1'000,00
c3) Economie	1'400,00
c4) Incentivo progettazione	395,95
c5) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	5'147,36
c6) C.N.P.A.I.A 4%	205,89
c7) I.V.A.21% su Spese Tecniche + CNPAIA	1'070,65
c8) I.V.A. su lavori, imprevisti ed economie 10%	5'896,44
c9) Contributo AVCP	30,00
c10) Spese per accatastamento comprese imposte, iva e diritti catastali	650,00
c11) Economie per reimpiego nella misura museale	2'416,58
Sommano	19'012,87
TOTALE	67'100,00

- di impegnare in favore della Società ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL Via G. Di Vittorio, 51/A – Empoli (FI) C.F/P.IVA 03692370483 la somma di € 4.113,31 oltre IVA al 10 % e quindi complessivamente €4.524,64 al Cap. 1371 00 RR PP 2012;
- di impegnare in favore Studio Associato CMN Progetti residente in Corso Toscana, 48 del Comune di Arcidosso - P.I. n. 01131940536, la somma di € €344,63 contributi ed IVA inclusi, al Cap. 1371 00 RR PP 12;

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA**

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



UT - 2013 - 29

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE**

UFFICIO PROPONENTE:

UFFICIO TECNICO

**OGGETTO:** ASSE 4 METODO LEADER/MIS 323 B BANDO 7 - LAVORI DI AMPLIAMENTO MUSEO DELLA VITE E DEL VINO DI MONTENERO - CASTEL DEL PIANO - CIG 4520575081 CUP F73J1000012000 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
1371 00		2012		4 524,64				
1371 00		2012		344,63				

Si attesta che le somme IMPEGNATE con il presente atto trovano copertura nei capitoli descritti analiticamente nel precedente prospetto. Attesta altresì che i presenti impegni sono stati registrati nelle scritture dell'Ente ai numeri sopra descritti.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA  
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

**Petrelli Brunati Antonella**

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134  
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI



Il presente atto non rientra nella casistica di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

# UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

## Provincia di Grosseto

\*\*\*\*\*

LAVORI DI: **AMPLIAMENTO SEDE “MUSEO DELLA VITE E DEL VINO” in Montenero frazione di Casteldelpiano (GR).**

IMPRESA: **ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL, con sede in via g. Di Vittorio n. 15 A , Empoli (FI);**

### ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

che con scrittura privata non registrata Ric. N. 37 del 11/12/2012, ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL, con sede in via g. Di Vittorio n. 15 A , Empoli (FI) ha assunto l'esecuzione dei lavori di :

Ampliamento sede Museo sella vite e del vino in Montenero fraz. di Casteldelpiano (GR), per l'importo netto contrattuale di Euro 45.373,82, di cui oneri per la sicurezza € 1.588,84;

che in sede esecutiva dei lavori era emersa la necessità di apportare alcune variazioni, alcune di tipo migliorativo ed altre non prevedibili in fase di progettazione, in quanto trattasi di interventi all'interno di un locale inizialmente inaccessibile, ed in particolare:

- Scelta di pavimentazione in cotto di recupero, simile a quello esistente nei locali interessati dai lavori, in luogo di quello previsto in progetto, del tipo già presente nei locali del museo, in quanto fuori produzione;
- Ripristino e sostituzione di porzioni non contigue di pavimentazione in cotto;
- Posa in opera di rete metallica per rinforzo intonaci;
- Realizzazione di impianto linea dati;
- Realizzazione di bocchette di areazione;
- Interventi di manutenzione solaio in legno, quali ripristino di muratura tra travicelli e sostituzione di mezzane;

Per le suddette opere viene redatta, in data 05.02.2013, una Perizia Suppletiva e di Variata Distribuzione di Spesa, che fissa l'importo dei lavori, da assoggettare a ribasso d'asta, in

€ 56.003,12 di cui € 1.027,60 di oneri di sicurezza ordinari inclusi nelle lavorazioni oltre € 561,24 oneri sicurezza speciali esclusi dalle lavorazioni.

Considerato che risulta necessario eseguire opere non quantificabili a misura consistenti in :

- ripristino muratura tra travicelli del solaio;
- ripristino gronda solaio copertura per passaggio canna fumaria;
- passaggio cavi linea dati in copertura;
- controllo ed eventuale stuccatura mezzane di soffitto;

si stima un importo di € 1.400,00 da calcolarsi in economia:

Manodopera opere edili e stradali : livello extra 2 € ora 28,26

Manodopera opere edili e stradali : livello extra 1 € ora 25,82

per le quali il ribasso di asta sarà applicato alle spese generali ed utile d'impresa.

L'importo totale del progetto non subisce variazioni rispetto al progetto approvato e che le maggiori opere, trovavano la dovuta copertura economica all'interno delle somme a disposizione e ribasso d'asta.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno duemilatredici il giorno 5 del mese di febbraio, col presente atto si conviene quanto segue:

**ART.1** - Il Signor Mauro Magnoni, nato a Empoli (FI) il 29/09/1947 ed ivi residente in via B. Cellini n.11, in qualità di Legale Rappresentate della ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL partita I.V.A. 03692370483 con sede legale in via G. Di Vittorio n. 51 A - Empoli (FI), assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori suppletivi e di variante secondo gli elaborati costituenti la PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA redatta dal D.L. Arch. Gabriele Franza, in data 05-02-2013, di cui lo stesso attesta di averne preso totale visione.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto principale e agli stessi prezzi unitari in esso

contratto elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto, pattuiti secondo i criteri di cui al contratto originario.

**ART.2** - L'importo netto contrattuale delle lavorazioni ammonta ad € 48.087,13 così calcolato :

Importo lavori	: € 56.003,12 +
Oneri sic. incl. nelle lav.	: € <u>1.027,60 -</u>
	€ 54.975,52 +
Ribasso asta	€ <u>8.477,23 -</u>
	€ 46.498,29 +
Oneri sic. incl. nelle lav.	: € 1.027,60 +
Oneri sic. escl. nelle lav.	: € <u>561,24 +</u>
<b>NETTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 48.087,13</b>

L'impresa è autorizzata ad eseguire le lavorazioni in economia fino all'importo massimo di € 1.400,00 delle quali saranno compilati i relativi listini da vistare a cura della D.l.

**ART.3** - Ai sensi dell'art.163 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 ottobre 2010, n.207, vengono concordati i seguenti Nuovi Prezzi da sottoporre a ribasso d'asta:

**NP01** Rete metallica in filo di ferro zincato ricotto a maglia quadrata, in rotoli: con filo d.2 mm., 50x50 mm. (1.02 Kg/mq)

*Da valutarsi al Kg.*

*Euro al Kg. 3,71 (euro tre/71)*

**NP02** Pavimento in cotto allettato con letto di malta bastarda e stuccatura a boiaccia di cemento, a spina con rettangoli fatti a mano.

*Da valutarsi al mq.*

*Euro mq. 139,00 (euro centotrentanove/00)*

**NP03** Impermeabilizzazione di superfici piane mediante malte composte da inerti, leganti cementizi, e da polimeri acrilici in emulsione.

*Da valutarsi a mq*

*Euro al mq 14,00 (euro quattordici/00)*

**NP04** Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m misurati in pianta in linea d'aria, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.

*Da valutarsi cadauno*

Euro cadauno 87,00 (euro ottantasette/00)

**NP05** Esecuzione foro su muratura portante in pietrame o mista, eseguito con carotatrice per una sezione superiore a 100 cmq., ma non superiore a 400 cmq., misurata per tutta la sezione eseguita.

*Da valutarsi a m*

Euro a m 167,00 (euro centosessantasette/00)

**NP06** Fornitura e posa in opera di griglia di areazione in pvc da 140 a 200 mm.

*Da valutarsi cadauna*

Euro cadauna 4,50 (euro quattro/50)

**NP07** Sostituzione di staffe e mensole esistenti per posa in opera di radiatori in ghisa, compreso ogni onere.

*Da valutarsi cadauna*

Euro cadauna 16,00 (euro sedici/00)

**NP08** Fornitura e posa in opera di griglia di areazione in rame da 140 a 200 mm.

*Da valutarsi cadauna*

Euro cadauna 32,00 (euro trentadue/00)

**NP09** Sovrapprezzo per demolizione muratura a più teste.

*Da valutarsi al mq*

Euro al mq 13,00 (euro tredici/00)

**NP10** Rimozione e ripristino di porzioni, non contigue, di pavimentazione in cotto compreso: preparazione del sottofondo, pavimento in cotto di recupero, stuccatura e pulizia finale.

*Da valutarsi al mq*

Euro mq. 185,00 (euro centoottantacinque/00)

**NP11** Fornitura e posa in opera di canalizzazione in rame diam. 28, compreso staffe e raccordi.

*Da valutarsi al ml*

Euro ml. 15,40 (euro quindici/40)

**NP12** Fornitura e posa di interruttore unipolare con scatola esterna in pvc.

*Da valutarsi cadauno*

Euro cadauno 32,00 (euro trentadue/00)

**NP13** Scasso per creazione sedi di incastro per elementi portanti (architravi, travi per solai e soffitti, travi per coperture, rinforzi, legature e simili) su murature di spessore minimo cm. 25. Su Murature in pietrame: per dimensioni oltre cm. 30x30x15 e fino a cm. 50x50x25)

*Da valutarsi cadauno*

Euro cadauno 84,00 (euro ottantaquattro/00)

**ART.4** - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, tenuto conto che non vengono realizzate alcune lavorazioni previste in progetto quali lo scavo a mano per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani, la realizzazione di solai gattaiolati areati a mezzo di igloo in p.v.c., ecc. e che le nuove lavorazioni non sono di natura speciale, il termine per l'ultimazione dei lavori viene mantenuto quello di progetto.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore dei lavori, mentre lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo intervenute le dovute approvazioni.

L'IMPRESA  
(ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Arch. Gabriele Franza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
( Geom. Stefano Puppola)

Letto, approvato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO  
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO EDILIZIO  
Fto PUPPOLA STEFANO**

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

**IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetani<sup>1</sup>, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal ..... al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li .....

**IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno ..... per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO  
ALDO COPPI**

---

<sup>1</sup> <http://www.cm-amiata.gr.it>

