

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO**



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 1197

del 16/10/2012

SERVIZIO N. VIII

Oggetto: LEADER + Bando n. 7 Mis. 323b - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - "Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento conservativo della Casa Museo di Monticello Amiata" - Variante in corso d'opera .-

L'anno duemiladodici, addì sedici del mese di ottobre alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, in virtù della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 17/01/2008 e della Determinazione Dirigenziale n. 116 del 31/01/2008, assume la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
EDILIZIO

SIG. PUPPOLA STEFANO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIII
"OPERE PUBBLICHE - SUPPORTO TECNICO AI LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO EDILIZO
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Puppola Stefano

Premesso:

CHE con deliberazione di G.E. n. 161 del 18/11/2010 veniva deliberato di proporre la candidatura al Leader+ 2007-2016 Bando n. 7 Mis. 323b – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e specificatamente nel settore “SISTEMA MUSEALE AMIATA GROSSETANO”

CHE le strutture interessate sono le seguenti:

- Casa Museo di Monticello Amiata;
- Museo della Vite e del Vino di Montenero;
- Palazzo Nerucci

CHE a seguito di specifico incarico, il progetto redatto dallo Studio CMN Progetti di Arcidosso con capo progetto l'Arch. Franza Gabriele, seguiva il seguente iter di approvazione:

Deliberazione G.E. n. 185 del 17/12/2010 approvazione preliminare/definitivo;

Deliberazione G.E. n. 41 del 10/05/2011 approvazione progetto definitivo con modifiche;

Deliberazione Commissario Straordinario n. 13 del 20/10/2011 e determinazione n. 109 del 26/01/2012 approvazione progetto esecutivo;

CHE l'atto di assegnazione del contributo è stato emesso dal FAR Maremma con Raccomandata acquisita a prot. n. 7835 del 23/11/2011;

CHE il progetto esecutivo veniva validato con verbale del 03/10/2011 e si ritiene tuttora efficace;

CHE si ritiene di non acquisire l'attestazione del D.L. prevista dall'Art. 106 del DPR 207/2010 in quanto l'immobile è nella disponibilità di questo Ente e non risultano essere sopravvenuti impedimenti;

CHE il progetto è cantierabile in virtù della Conferenza dei Servizi in data 07/07/2011;

CHE il quadro economico approvato è il seguente:

Importo delle lavorazioni		€ 24.527,80
di cui oneri di sicurezza	€ 1.187,85	
Somme a disposizione		
Iva sui lavori	€ 2.452,78	
Imprevisti	€ 1.226,39	
Incentivo progettazione	€ 171,69	
Spese tecniche, progettazione, D.L.coordinationo della sicurezza	€ 2.894,71	
CNPAIA	€ 115,79	
IVA su spese tecniche	€ 602,10	
Spese autorizzazioni, bolli ecc.	€ 100,00	
Collaudi e altri collaudi specialistici	€ 300,00	
arr.to	€ 108,74	
	€ 7.972,20	€ 7.972,20
TOTALE PROGETTO		€ 32.500,00

CHE con determinazione dirigenziale n. 124 del 31/01/2012 veniva approvato il procedimento di scelta del contraente, individuato nella procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 e nel

criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs.163/2006;

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio VIII i lavori veniva affidati alla Ditta Amiata CLIM di Santa Fiora (C.F. e P.iva: 00865330534) dei "Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento conservativo della Casa Museo di Monticello Amiata" per l'importo di €20.291,60 al netto d'IVA così determinato:

- Importo soggetto a ribasso	€	23.339,95
- Ribasso d'asta	€	18,15%
- Importo del ribasso	€	<u>4.236,20</u>
- Importo al netto del ribasso	€	19.103,75
- Oneri di sicurezza	€	<u>1.187,85</u>
- Importo di aggiudicazione	€	20.291,60

CHE il contratto è stato firmato in data 14/05/2012 Ric. n. 16;

CHE i lavori sono in corso ed in fase avanzata esecutiva;

CHE la Direzione Lavori, Arch. Franza Gabriele, sentito quest'Ufficio, ha redatto perizia di variante e suppletiva per risolvere alcuni aspetti di miglioramento e di dettaglio;

CHE la perizia è così costituita:
relazione e quadro economico;
computo metrico estimativo;
prospetto di raffronto;
atto di sottomissione;

CHE a seguito delle variazioni, l'importo dei lavori viene incrementato di €1.686,49 a cui dedotto il ribasso del 18,15% l'incremento netto è pari ad € 1.380,39 e quindi il nuovo importo contrattuale è pari ad €21.671,99 al netto d'IVA;

CHE la variante in oggetto è finalizzata al miglioramento dell'opera, alla sua funzionalità;

Considerato che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme: Art. 107 del D.Lgs 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n.°29/93 e successive modificazioni e integrazioni; Art. 41 e 43 dello statuto ; Art. 3 del regolamento Ordinario Uffici ;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 con cui si istituisce la posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " ;

Vista la determinazione dirigenziale del Dirigente incaricato n. 1132 del 15/09/2011 con cui si assegna la titolarità della posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " a far data dal 01.10.2011 per anni 5 (cinque) al Sig. Puppola Stefano Cat. Giuridica D1 Cat. Ec. D6, al quale sono delegate tutte le funzioni gestionali ed organizzative descritte analiticamente in narrativa delle determinazioni proprie della dirigenza di programma ed in particolare ogni fase procedimentale di carattere gestionale finalizzata all'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento;

Visto che nell'incarico, la posizione organizzativa è tenuta a perseguire gli obiettivi del programma Gestionale approvato con la Relazione Previsionale e Programmatica annuale nonché previsti dai progetti speciali di settore;

Visto il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22/11/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano approvato dai Consigli Comunali e pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n° 48 del 30/11/2011 – Supplemento n° 24;

P.Q.M.**DETERMINA**

- di approvare la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per risanamento conservativo della Casa Museo di Monticello Amiata - Cinigiano” e costituita dai seguenti elaborati che ancorché non allegati sono parte integrante del presente atto:

- * relazione e quadro economico;
- * computo metrico estimativo;
- * prospetto di raffronto;
- * atto di sottomissione;

- di dare atto che i codici attribuiti sono i seguenti: CIG Z93037BE25 CUP F14B10000970005

- di approvare il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	DI PROGETTO	DI CONTRATTO	DI VARIANTE
Importo delle lavorazioni inclusi gli oneri di sicurezza	€ 24.527,80	€ 24.527,80	€ 26.214,29
di cui oneri di sicurezza inclusi nelle lavorazioni	€ 974,05	€ 974,05	€ 974,05
di cui oneri di sicurezza esclusi dalle lavorazioni	€ 213,80	€ 213,80	€ 213,80
Ribasso d'asta del 18,15% al netto degli oneri		€ 4.236,20	€ 4.542,30
Importo di contratto		€ 20.291,60	€ 21.671,99
Somme a disposizione:			
Iva sui lavori	€ 2.452,78	€ 2.452,78	€ 2.621,43
Imprevisti	€ 1.226,39	€ 1.226,39	€ 1.226,39
Incentivo progettazione	€ 171,69	€ 171,69	€ 171,69
Spese tecniche, progettazione, D.L.coordinatione della sicurezza	€ 2.894,71	€ 2.894,71	€ 3.145,71
CNPAIA	€ 115,79	€ 115,79	€ 125,83
IVA su spese tecniche	€ 602,10	€ 632,20	€ 687,02
Spese autorizzazioni, bolli ecc.	€ 100,00		0
Collaudi e altri collaudi specialistici	€ 300,00		0
arr.to	€ 108,74		0
economie da ribasso d'asta ed altre voci		€ 4.714,84	€ 2.849,93
TOTALE	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 32.500,00

- di dare atto che l'economia attualmente determinata in €2.849,93 sarà mantenuta fino a lavori ultimati e comunque sarà valutata l'opportunità di eseguire imbiancatura nell'ingresso del Museo.

- di impegnare in favore della Ditta Amiata CLIM di Santa Fiora (C.F. e P.iva: 00865330534) la somma di €1.380,39 oltre IVA al 10% e quindi complessivamente €1.518,43 al Cap. 1371 00 competenza.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



UT - 2012 - 130

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: LEADER + Bando n. 7 Mis. 323b - Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale - "Lavori di manutenzione straordinaria per risanamento conservativo della Casa Museo di Monticello Amiata" - Variante in corso d'opera

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
1371 00		2012		1 518,43	648	16/10/2012	1197	16/10/2012

Si attesta che le somme IMPEGNATE con il presente atto trovano copertura nei capitoli descritti analiticamente nel precedente prospetto. Attesta altresì che i presenti impegni sono stati registrati nelle scritture dell'Ente ai numeri sopra descritti.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Letto, approvato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO EDILIZIO
Fto PUPPOLA STEFANO**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetani¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>