



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 1366

del 04/12/2012

SERVIZIO N. II

Oggetto: L.R. 39/00 – Gestione Cantieri Forestali - Approvazione certificato di regolare esecuzione - Progetto A.I.B./2012 – Repressione – Reperibilità .-

L'anno duemiladodici, addì quattro del mese di dicembre alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE INCARICATO: **PAPALINI Dr. CESARE**

**IL DIRIGENTE INCARICATO
PAPALINI Dr.CESARE**

VISTA la proposta di determinazione redatta dall'Istruttore Tecnico Sig. Tiberi Silvano riguardante: "L.R. 39/00 – Gestione Cantieri Forestali - Approvazione certificato di regolare esecuzione - Progetto A.I.B./2012 – Repressione – Reperibilità”;

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO CHE l'argomento ricade nella competenza del **Servizio N. 2** ai sensi dell'art. 43 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

DETERMINA

- 1) - Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

BG (UD 1366/12)

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



CF - 2012 - 402

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: CANTIERI FORESTALI

OGGETTO: L.R. 39/2000-GESTIONE CANTIERI FORESTALI-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-PROGETTO A.I.B./2012-REPRESSIONE-REPERIBILITA'.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Il presente atto non comporta impegno di spesa

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano –
Semproniano



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Arcidosso, 30/11/2012

OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione
Progetto A.I.B./2012-Repressione-Reperibilità.-

Al Dirigente del Servizio II
Dr. Cesare Papalini
S E D E

Questo ufficio tecnico cantieri

PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta Esecutiva n° 60 del 08 Maggio 2012, veniva approvato il progetto A.I.B/2012. Repressione-Reperibilità redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, in data 10 Aprile 2012, per l'importo complessivo di € 11.600,00-

CHE il Progetto citato prevedeva lavori di A.I.B. Repressione-Reperibilità da eseguirsi nei Comuni del Comprensorio dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana da realizzarsi in amministrazione diretta con le maestranze forestali alle dirette dipendenze dell'Ente.-

CHE la legge n° 741 del 10/12/1981 prevede, all'art. 5 comma 3°, la sostituzione del formale atto di collaudo con un Certificato del Direttore dei Lavori che ne attesti la regolare esecuzione, per opere non eccedenti la somma di € 516.456,90.-

CHE il certificato di regolare esecuzione, relativo al progetto di cui all'oggetto, è stato emesso dal Direttore dei Lavori, Per. Agr. Silvano Tiberi, in data 05/10/2012.-

CHE con il suddetto Certificato di regolare esecuzione il Direttore dei Lavori attesta che le opere di cui al progetto citato sono state regolarmente eseguite;

TUTTO CIO' PREMESSO

PROPONE

alla **S.V.**

1 - Approvare l'allegato Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 05/10/2012 relativo al Progetto A.I.B. Repressione-Reperibilità in data 10 Aprile 2012, dell'importo complessivo di € 11.600,00 -

2 - L'atto non comporta impegno di spesa.-

IL PROPONENTE
Istruttore Direttivo Tiberi Silvano

TS/ Documenti/appcre

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



LAVORI DI CUI ALLA L. R. 39/2000 A.I.B./2012 REPRESSIONE-REPERIBILITA' -

PROGETTO A.I.B/2012 REPRESSIONE-REPERIBILITA' DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

IMPORTO PROGETTO DI € 11.600,00 APPROVATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA CON DELIBERAZIONE N° 60 DEL 08/05/2012.- ANNO FINANZIARIO 2012.-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE: il progetto principale in data 10/04/2012 venne redatto dall' Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per l'importo complessivo di € 11.600,00

- per lavori e somministrazioni	€	11.079,00
- per spese generali e di prog.	€	521,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	11.600,00

APPROVAZIONE PROGETTO PRINCIPALE: il progetto principale in data 10/04/2012 venne approvato dalla giunta esecutiva dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana con deliberazione N° 61 del 08/05/2012 sia in linea tecnica che finanziaria, così come preventivato.-

ASSUNTORE DEI LAVORI: visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015 Approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 3 del 24 Gennaio 2012; che con Decreto Dirigenziale n° 1370 del 04/04/2012 il Dirigente incaricato della Regione Toscana finanziava, tra gli altri, il programma delle opere, della prevenzione e della repressione degli incendi boschivi ai sensi della L.R. 39/2000 da eseguirsi con le maestranze forestali in gestione diretta;

TEMPO STABILITO: per l'esecuzione dei lavori la G.E. dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana stabiliva che il tempo utile per la ultimazione doveva essere entro 93 giorni dal loro inizio avvenuto il 15/06/2012; pertanto il tempo utile per la ultimazione era il 15/09/2012-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15/09/2012 e quindi in tempo utile.-

INFORTUNI IN CORSO D'OPERA: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni di rilievo.-

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: gli Uffici dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana hanno provveduto regolarmente ad effettuare le prescritte assicurazioni presso gli istituti di competenza e non si sono registrate inadempienze né reclami.-

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati eseguiti in conformità alla perizia approvata ed alle disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei lavori, salvo lievi modifiche apportate e rientranti nella facoltà della Direzione dei lavori medesima.-

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori vennero diretti, per tutta la loro durata, dal Direttore Per. Agr. Silvano Tiberi.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al sopralluogo tenutosi il giorno 15/09/2012 il sottoscritto Direttore dei lavori, con la scorta della perizia ispezione Minutamente i lavori e constatò che essi furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto approvato Ricontrando le misure delle varie opere uguali a quelle previste in perizia, fatte salve eventuali lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori stessa.-

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato che :

- per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, i lavori furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità, per qualità e dimensioni, al progetto approvato;
- i costi delle opere realizzate sono pari ai prezzi di applicazione del progetto
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso dei lavori la posizione assicurativa e previdenziale degli operai era regolare;
- non è avvenuta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto i lavori si svolsero su aree di cui l'Amministrazione poteva liberamente disporre;

CERTIFICA

Che i lavori di cui al PROGETTO ALB/2012 REPRESSIONE-REPERIBILITA' DA ESEGUIRSI NEL COMPENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA approvato dalla Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana con deliberazione N° 60 del 08/05/2012.

SONO REGOLARMENTE ESEGUITI

per l'importo complessivo di € 11.600,00 così suddiviso:

- per lavori e mano d'opera in Amm.ne diretta	€	11.079,00
- per spese generali e di progettazione	€	521,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	11.600,00

(diconsi Euro Undicimilaseicento/00).

Arcidosso, 05 Ottobre 2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Cesare Papalini

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Per. Agr. Silvano Tiberi

LAVORI DI CUI ALLA L.R.39/2000 A.I.B/2012 REPRESSION-REPERIBILITA'-

PROGETTO A.I.B/2012 REPRESSIONE-REPERIBILITA'-

ESEGUITO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

IMPORTO PROGETTO DI € 11.600,00

APPROVAZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA N° 60 del 08/05/2012.

ANNO FINANZIARIO 2012

STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 15/09/2012

Importo del Progetto	11.600,00
di cui:	
Per lavori e somministrazioni in Amm.ne diretta	11.079,00
Per spese generali e di progettazione 5% circa	521,00
Data inizio lavori	15/06/2012
Scadenza tempo utile per ultimazione lavori	15/09/2012
Sospensioni per Cassa Integrazione gg.	*****
Nuova scadenza del tempo utile	*****

LAVORI PROGETTATI E REALIZZATI

N°	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO
1	BAIB170A	Reperibilità n° 12 operatori	Gior.	45	246,20	11.079,00
		TOTALE				11.079,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Cesare Papalini

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Per. Agr. Silvano Tiberi

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



LAVORI DI CUI ALLA L.R. 39/2000 A.I.B./2012 REPRESSIONE-REPERIBILITA' -

PROGETTO A.I.B./2012 REPRESSIONE-REPERIBILITA' DA ESEGUIRSI NEL COMPENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.

ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

IMPORTO PROGETTO DI € 11.600,00 APPROVATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA CON DELIBERAZIONE N° 60 DEL 08/05/2012.-

ANNO FINANZIARIO 2012.-

Il sottoscritto Direttore dei lavori:

CERTIFICA

Che per l'esecuzione dei lavori sopra descritti non si rese necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum perchè i lavori si svolsero su aree delle quali si poteva liberamente disporre.-

Arcidosso, 05 Ottobre 2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Per. Agr. Silvano Tiberi

SOMME AUTORIZZATE: le somme autorizzate dalle Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per i lavori di cui alla presente relazione risultano dal seguente prospetto:

		Unione C.M. A. Grossetana	Q.TA'	TOT. GEN.
Costo medio	U.M.Gio	45	45	
Reperibilità	P. Unit.	246,20		
12 operatori	Totale	11.079,00		11.079,00

TOTALE LAVORI	11.079,00		11.079,00
SPESE GENER. E DI PRO.			521,00
TOTALE GENERALE			11.600,00

ACCONTI: per l'esecuzione dei lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale sono stati accreditati dalla Regione Toscana due acconti sino a coprire il costo globale dell'intervento.-

STATO FINALE: dal conto finale, risultante dalla sommatoria dei seguenti lavori eseguiti, per l'importo complessivo di € 11.079,00 risulta che non vi sono state variazioni sostanziali nelle realizzazione delle opere.-

LAVORI ESEGUITI: corrispondono ai lavori progettati e sono riportati nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE		QUANTITA'	P. UNITARIO	TOT. GEN.
Costo medio	U.M. Gio	45		
Reperibilità	P. Unit.		246,20	
12 operatori				11.079,00

TOTALE LAVORI			11.079,00
SPESE GENER. E PR.			521,00
TOTALE GENERALE			11.600,00

Letto, approvato e sottoscritto

**IL DIRIGENTE INCARICATO
Fto PAPALINI Dr. CESARE**

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>