UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO

DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione **n° 200** **del 13/02/2013**

SERVIZIO N. II

Oggetto: L.R. 39/2000-Gestione Cantieri Forestali - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione - Progetto N 221/2012 .-

L'anno duemilatredici, addì tredici del mese di febbraio alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE INCARICATO: **PAPALINI Dr. CESARE**

IL DIRIGENTE INCARICATO
PAPALINI Dr.CESARE

VISTA la proposta di determinazione redatta dall'Istruttore Tecnico Sig. Tiberi Silvano riguardante: "Gestione Cantieri Forestali - Approvazione certificato di regolare esecuzione - Progetto N° 221/2012";

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO CHE l'argomento ricade nella competenza del **Servizio N. 2** ai sensi dell'art. 43 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni et integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

DETERMINA

1) - Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto,
ne costituisce parte integrante e sostanziale;

BG (UD 0200/13)

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

CF - 2013 - 58

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: CANTIERI FORESTALI

OGGETTO: L.R. 39/2000-GESTIONE CANTIERI FORESTALI-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-PROGETTO N 221/2012.-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 "AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

☐ **Il presente atto non rientra nella casistica di cui al precedente punto.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora Seggiano Semproniano

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Arcidosso, 12/02/2013

OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione
Progetto N° 221/2012.-

Al Dirigente del Servizio II
Dr. Cesare Papalini
S E D E

Questo ufficio tecnico cantieri

PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta Esecutiva n° 8 del 09 Febbraio 2012, veniva approvato il progetto n° 221/2012 redatto dall'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, in data 07 Febbraio 2012, per l'importo complessivo di €. 70.000,00-

CHE il Progetto citato prevedeva lavori di Sistemazione idraulico forestale Manutenzione Fossi e Corsi d'Acqua Minori da eseguirsi nei Comuni del Comprensorio dell' Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana da realizzarsi in amministrazione diretta con le maestranze forestali alle dirette dipendenze dell'Ente.-

CHE la legge n° 741 del 10/12/1981 prevede, all'art. 5 comma 3°, la sostituzione del formale atto di collaudo con un Certificato del Direttore dei Lavori che ne attesti la regolare esecuzione, per opere non eccedenti la somma di €. 516.456,90.-

CHE il certificato di regolare esecuzione, relativo al progetto di cui all'oggetto, è stato emesso dal Direttore dei Lavori, Per. Agr. Silvano Tiberi, in data 29/01/2013.-

CHE con il suddetto Certificato di regolare esecuzione il Direttore dei Lavori attesta che le opere di cui al progetto citato sono state regolarmente eseguite;

TUTTO CIO' PREMESSO

P R O P O N E

alla **S.V.**

1 - Approvare l'allegato Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 29/01/2013 relativo al progetto n° 221/2012 Manutenzione Fossi e Corsi d'Acqua Minori in data 07/02/2012 dell'importo complessivo di €. 70.000,00 -

2 - L'atto non comporta impegno di spesa.-

IL PROPONENTE
Istruttore Direttivo Tiberi Silvano

TS/ Documenti/appcre

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

LAVORI DI CUI ALLA L. R. 39/2000 SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE MANUTENZIONE FOSSI E CORSI D'ACQUA MINORI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPRENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA..-

PROGETTO N° 221/2012 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE MANUTENZIONE FOSSI E CORSI D'ACQUA MINORI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPRENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA..-

ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI AMIATA GROSSETANA.-

IMPORTO PROGETTO DI €. 70.000,00 APPROVATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA CON DELIBERAZIONE N° 8 DEL 09/02/2012.-
ANNO FINANZIARIO 2012.-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE: il progetto principale in data 07/02/2012 venne redatto dall' Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per l'importo complessivo di €. 70.000,00.

- per lavori e somministrazioni	€.	66.689,20
- per spese generali e di prog.	€.	3.310,80
IMPORTO TOTALE PROGETTO	**€.**	**70.000,00**

APPROVAZIONE PROGETTO PRINCIPALE: il progetto principale in data 07/02/2012 venne approvato dalla giunta esecutiva dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana con deliberazione N° 8 del 09/02/2012 in linea tecnica che finanziaria, così come preventivato.-

ASSUNTORE DEI LAVORI: visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015 Approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n° 3 del 24 Gennaio 2012; che con Decreto Dirigenziale n° 1367 del 05/04/2012 il Dirigente incaricato della Regione Toscana assegnava agli Enti Delegati I° trance di finanziamenti per gli interventi forestali e di valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale. Misure D.1.6. a, D.2.1. a, D.3.1.a e D.3.1.b.-ai sensi della L. R. 39/2000 da eseguirsi in Amministrazione Diretta-

TEMPO STABILITO: per l'esecuzione dei lavori la G.E. dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana stabiliva che il tempo utile per la ultimazione doveva essere entro 365 giorni dal loro inizio avvenuto il 02/01/2012; pertanto il tempo utile per la ultimazione era il 01/01/2013.-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 18/12/2012 e quindi in tempo utile.-

INFORTUNI IN CORSO D'OPERA: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni di rilievo.-

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: gli Uffici dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana hanno provveduto regolarmente ad effettuare le prescritte assicurazioni presso gli istituti di competenza e non si sono registrate inadempienze né reclami.-

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati eseguiti in conformità alla perizia approvata ed alle disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei lavori, salvo lievi modifiche apportate e rientranti nella facoltà della Direzione dei lavori medesima.-

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori vennero diretti, per tutta la loro durata, dal Direttore Per. Agr. Silvano Tiberi -

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al sopralluogo tenutosi il giorno 18/12/2012 il sottoscritto Direttore dei lavori, con la scorta della perizia ispezionò Minutamente i lavori e constatò che essi furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto approvato Riscontrando le misure delle varie opere uguali a quelle previste in perizia, fatte salve eventuali lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori stessa.-
Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori , considerato che :
-per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, i lavori furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità, per qualità e dimensioni, al progetto approvato;
-i costi delle opere realizzate sono pari ai prezzi di applicazione del progetto
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso dei lavori la posizione assicurativa e previdenziale degli operai era regolare;
- non è avvenuta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto i lavori si svolsero su aree di cui l'Amministrazione poteva liberamente disporre;

CERTIFICA

Che i lavori di cui al PROGETTO N° 221/2012 DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE LAVORI MANUTENZIONE FOSSI E CORSI D'ACQUA MINORI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPRENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA..-
approvato dalla Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana con deliberazione N° 8 del 09/02/2012

SONO REGOLARMENTE ESEGUITI

per l'importo complessivo di €. 70.000,00 così suddiviso:

- per lavori e mano d'opera in Amm.ne diretta	€.	66.059,20
- per I.V.A. su noli e forniture	€.	630,00
- per spese generali e di prog.	€.	3.310,80
IMPORTO TOTALE PROGETTO	**€.**	**70.000,00**

(diconsi €uro Settantamila/00)

Arcidosso, 29 Gennaio 2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Cesare Papalini

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Per. Agr. Silvano Tiberi

LAVORI DI CUI ALLA L. R. 39/2000 SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE LAVORI MANUTENZIONE FOSSI E CORSI D'ACQUA MINORI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPRENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA..-

PROGETTO N° 221/2012

ESEGUITO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

IMPORTO PROGETTO DI €. 70.000,00

APPROVAZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA ESECUTIVA N° 8 del 09/02/2012.

ANNO FINANZIARIO 2012

STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 18/12/2012

Importo del Progetto	**70.000,00**
di cui:	
Per lavori e somministrazioni in Amm.ne diretta	**66.689,20**
Per spese generali e di progettazione 5% circa	**3.310,80**
Data inizio lavori	**02/01/2012**
Scadenza tempo utile per ultimazione lavori	**01/01/2013**
Sospensioni per Cassa Integrazione gg.	*************
Nuova scadenza del tempo utile	*************

LAVORI PROGETTATI E REALIZZATI

N°	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO
1	118	Mnutenzione di corso d'acqua con eliminazione della vegetazione ripariale, comprensiva di taglio, allestimento, concentramento e abbruciamento; esbosco degli assortimenti legnosi fino ai vicini imposti allestiti, raccolta dall'alveo e delle sponde di eventuali rifiuti solidi urbani e loro corretto smaltimento.	ML.	4.240,00	15,58	66.059,20
		TOTALE				66.059,20

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Cesare Papalini

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Per. Agr. Silvano Tiberi

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

LAVORI DI CUI ALLA L. R. 39/2000 SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE LAVORI MANUTENZIONE FOSSI E CORSI D'ACQUA MINORI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPRENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA..-

PROGETTO N° 221/2012 DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE MANUTENZIONE FOSSI E CORSI D'ACQUA MINORI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DEL COMPRENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA..-

ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA .-

IMPORTO PROGETTO DI €. 70.000,00 APPROVATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA COMUNITA' MONTANA AMIATA GROSSETANO CON DELIBERAZIONE N° 8 DEL 09/02/2012.-

ANNO FINANZIARIO 2012.-

Il sottoscritto Direttore dei lavori:

CERTIFICA

Che per l'esecuzione dei lavori sopra descritti non si rese necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum perché i lavori si svolsero su aree delle quali si poteva liberamente disporre.-

Arcidosso, 29 Gennaio 2013

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Per. Agr. Silvano Tiberi

SOMME AUTORIZZATE: le somme autorizzate dalle Giunta Esecutiva della Comunita' Montana per i lavori di cui alla presente relazione risultano dal seguente prospetto

		Roccalbegna	Q.TA'	TOT. GEN.
Manutenzione Fossi e Corsi D'Acqua Minori	U.M. Ml	4.240	4.240	
	P. Unit.	15,58		
	Totale	66.059,20		66.059,20

TOTALE LAVORI			66.059,20
I.V.A. SU NOLI E FORN.			630,00
SPESE GENER. E DI PRO.			3.310,80
TOTALE GENERALE			70.000,00

STATO FINALE: dal conto finale, risultante dalla sommatoria dei seguenti lavori eseguiti, per l'importo complessivo di €. 66.059,20 risulta che non vi sono state variazioni sostanziali nelle realizzazione delle opere.-

LAVORI ESEGUITI: corrispondono ai lavori progettati e sono riportati nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE		QUANTITA'	P. UNITARIO	TOT. GEN.
Manutenzione Fossi e Corsi D'Acqua Minori	U.M. Ml.	4.240		
	P. Un.		15,58	
				66.059,20

TOTALE LAVORI		66.059,20
I.V.A. SU NOLI E FORNITURE		630,00
SPESE GENER. E PR.		3.310,80
TOTALE GENERALE		70.000,00

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE INCARICATO
Fto PAPALINI Dr. CESARE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ...……

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana[1], accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal .....…….. al……..……..

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li ……

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno …….. per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

- ❑ **VIENE**
- ❑ **NON VIENE**

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

---

[1] http://www.cm-amiata.gr.it