UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO

DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione **n° 1311** **del 20/11/2012**

SERVIZIO N. II

Oggetto: Gestione Cantieri Forestali - Approvazione certificato di regolare esecuzione - Progetto n° 218/2011 Interventi ripristini idraulici nei Comuni di Castell'Azzara, Santa Fiora e Semproniano .-

L'anno duemiladodici, addì venti del mese di novembre alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE INCARICATO: **PAPALINI Dr. CESARE**

IL DIRIGENTE INCARICATO
PAPALINI Dr.CESARE

VISTA la proposta di determinazione redatta dall'Istruttore Tecnico Sig. Tiberi Silvano riguardante: "Gestione Cantieri Forestali - Approvazione certificato di regolare esecuzione - Progetto n° 218/2011 Interventi ripristini idraulici nei Comuni di Castell'Azzara, Santa Fiora e Semproniano";

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO CHE l'argomento ricade nella competenza del **Servizio N. 2** ai sensi dell'art. 43 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni et integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 48 del 30/11/2011 – Supplemento n. 124;

DETERMINA

1) - Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

BG (UD 1311/12)

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

CF - 2012 - 385

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: CANTIERI FORESTALI

OGGETTO: L.R. 34/94-COMPRENSORIO DI BONIFICA N 40 COLLINE DEL FIORA-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-PROGETTO INTERVENTI RIPRISTINI IDRAULICI N 218/2011-NEI COMUNI DI CASTELL'AZZARA, SANTA FIORA E SEMPRONIANO.-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Il presente atto non comporta impegno di spesa

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANO

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna -

Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Arcidosso, 19/11/2012

OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione - Progetto n° 218/2011 Interventi Ripristini Idraulici nei Comuni di Castell'Azzara, Santa Fiora e Semproniano.-

Al Dirigente del Servizio II
Dr. Cesare Papalini
S E D E

Questo ufficio tecnico cantieri

PREMESSO

CHE con Decreto del Commissario Straordinario nelle Competenze della Giunta Esecutiva n° 19 del 03 Novembre 2011, veniva approvato il progetto n° 218/2011 Interventi Ripristini Idraulici redatto dall'Ufficio Tecnico della Comunità Montana Amiata Grossetano in data 28 Ottobre 2011, per l'importo complessivo di €. 66.890,57-

CHE il Progetto citato prevedeva lavori di Interventi Ripristini Idraulici da eseguirsi nei Comuni del Comprensorio dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana da realizzarsi in amministrazione diretta con le maestranze forestali alle dirette dipendenze dell'Ente.-

CHE la legge n° 741 del 10/12/1981 prevede, all'art. 5 comma 3°, la sostituzione del formale atto di collaudo con un Certificato del Direttore dei Lavori che ne attesti le regolare esecuzione, per opere non eccedenti la somma di €. 516.456,90.-

CHE il certificato di regolare esecuzione, relativo al progetto di cui all'oggetto, è stato emesso dal Direttore dei Lavori, Per. Agr. Silvano Tiberi in data 19/11/2012.-

CHE con il suddetto Certificato di regolare esecuzione il Direttore dei Lavori attesta che le opere di cui al progetto citato sono state regolarmente eseguite;

TUTTO CIO' PREMESSO

P R O P O N E

alla **S.V.**

1 - Approvare l'allegato Certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 19/11/2012 relativo al Progetto Interventi Ripristini Idraulici in data 28 Ottobre 2011, dell'importo complessivo di €. 66.890,57 -

2 - L'atto non comporta impegno di spesa.-

IL PROPONENTE

Istruttore Direttivo Tiberi Silvano

TS/ Documenti/appcre

UNUIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

LAVORI DI CUI ALLA L. R. 34/1994 COMPRENSORIO DI BONIFICA N° 40 COLLINE DEL FIORA INTERVENTI RIPRISTINI IDRAULICI N° 218/2011 DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DI CASTELL'AZZARA, SANTA FIORA E SEMPRONIANO FACENTI PARTE DEL COMPRENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

PROGETTO N° 218/2011 INTERVENTI RIPRISTINI IDRAULICI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DI CASTELL'AZZARA, SANTA FIORA E SEMPRONIANO FACENTI PARTE DEL COMPRENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

IMPORTO PROGETTO DI €. 66.890,57 APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N° 19 DEL 03/11/2011.-
ANNO FINANZIARIO 2011.-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE: il progetto principale in data 28/10/2011 venne redatto dall' Ufficio Tecnico della Comunità Montana per l'importo complessivo di €. 66.890,57-

- per lavori e somministrazioni	€.	63.730,16
- per spese generali e di prog.	€.	3.160,41
IMPORTO TOTALE PROGETTO	**€.**	**66.890,57**

APPROVAZIONE PROGETTO PRINCIPALE: il progetto principale in data 28/10/2011 venne approvato con Decreto del Commissario Straordinario nelle Competenze della Giunta Esecutiva N° 19 del 03/11/2011 in linea tecnica così come preventivato.-

ASSUNTORE DEI LAVORI: L'Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora in qualità di Ente delegato alle funzioni di Bonifica Idraulica nel Comprensorio del Fiume Fiora, comunicava che a seguito dei ruoli versati da Comuni di nostra competenza nell'anno 2011, è stata messa a disposizione dell'Unione dei Comuni Montani Amiata

Grossetana, come da indicazioni della L.R. 34/94, la somma di €. 66.890,57 derivante dai ruoli di contribuenza depurati delle spese per omeri di funzionamento.- Con Determinazione n° 42 del 11/11/2011.

TEMPO STABILITO: per l'esecuzione dei lavori il Decreto del Commissario Straordinario nelle Competenze della Giunta Esecutiva stabiliva che il tempo utile per la ultimazione doveva essere entro 365 giorni dal loro inizio avvenuto il 01/12/2011; pertanto il tempo utile per la ultimazione era il 30/11/2012.-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/10/2012 e quindi in tempo utile.-

INFORTUNI IN CORSO D'OPERA: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni di rilievo.-

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: gli Uffici dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana hanno provveduto regolarmente ad effettuare le prescritte assicurazioni presso gli istituti di competenza e non si sono registrate inadempienze né reclami.-

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati eseguiti in conformità alla perizia approvata ed alle disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei lavori, salvo lievi modifiche apportate e rientranti nella facoltà della Direzione dei lavori medesima.-

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori vennero diretti, per la loro durata, dal Direttore Per. Agr. Silvano Tiberi

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al sopralluogo tenutosi il giorno 31/10/2012 il sottoscritto Direttore dei lavori, con la scorta della perizia ispezionò Minutamente i lavori e constatò che essi furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto approvato Riscontrando le misure delle varie opere uguali a quelle previste in perizia, fatte salve eventuali lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori stessa.-
Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori , considerato che :
-per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, i lavori furono eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità, per qualità e dimensioni, al progetto approvato;
-i costi delle opere realizzate sono pari ai prezzi di applicazione del progetto
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso dei lavori la posizione assicurativa e previdenziale degli operai era regolare;
- non è avvenuta la pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto i lavori si svolsero su aree di cui l'Amministrazione poteva liberamente disporre;

CERTIFICA

Che i lavori di cui al PROGETTO N° 218/2011 LAVORI INTERVENTI RIPRISTINI IDRAULICI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DI CASTELL'AZZARA, SANTA FIORA E SEMPRONIANO FACENTI PARTE DEL COMPRENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA approvato con Decreto del Commissario Straordinario nelle Competenze della Giunta Esecutiva n° 19 del 03/11/2011.

SONO REGOLARMENTE ESEGUITI

per l'importo complessivo di €. 66.890,57 così suddiviso:

- per lavori e mano d'opera in Amm.ne diretta	€.	63.130,16
- per I.V.A. su noli e forniture	€.	600,00
- per spese generali e di prog.	€.	3.160,41

IMPORTO TOTALE PROGETTO	€.	66.890,57

(diconsi €uro Sessantaseimilaottocentonovanta/57)

Arcidosso, 19 Novembre 2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Cesare Papalini

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Per. Agr. Silvano Tiberi

LAVORI DI CUI ALLA L. R. 34/1994 COMPRENSORIO DI BONIFICA N° 40 COLLINE DEL FIORA INTERVENTI RIPRISTINI IDRAULICI N° 218/2011 DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DI CASTELL'AZZARA, SANTA FIORA E SEMPRONIANO FACENTI PARTE DEL COMPRENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

PROGETTO N° 218/2011 INTERVENTI RIPRISTINI IDRAULICI

ESEGUITO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

IMPORTO PROGETTO DI €. 66.890,57

APPROVAZIONE CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N° 19 del 03/11/2011.

ANNO FINANZIARIO 2011

STATO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL 31/10/2012

Importo del Progetto	**66.890,57**
di cui:	
Per lavori e somministrazioni in Amm.ne diretta	**63.730,16**
Per spese generali e di progettazione 5% circa	**3.160,41**

Data inizio lavori	**01/12/2011**
Scadenza tempo utile per ultimazione lavori	**30/11/2012**
Sospensioni per Cassa Integrazione gg.	*************
Nuova scadenza del tempo utile	*************

LAVORI PROGETTATI E REALIZZATI

N°	NUMERO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	IMPORTO
		Manutenzione di Corso d'acqua con eliminazione delle vegetazione ripariale, comprensiva di taglio, allestimento, concentramento e				

1	**118**	**abbruciamento, esbosco degli assortimenti legnosi fino ai vicini imposti allestiti, raccolta dall'alveo e delle sponde di eventuali rifiuti solidi urbani e loro corretto smaltimento.**	**Ml**	**4.052**	**15,58**	**63.130,16**
		TOTALE				**63.130,16**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Cesare Papalini

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Per. Agr. Silvano Tiberi

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

LAVORI DI CUI ALLA L. R. 34/1994 COMPRENSORIO DI BONIFICA N° 40 COLLINE DEL FIORA INTERVENTI RIPRISTINI IDRAULICI N° 218/2011 DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DI CASTELL'AZZARA, SANTA FIORA E SEMPRONIANO FACENTI PARTE DEL COMPRENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

PROGETTO N° 218/2011 INTERVENTI RIPRISTINI IDRAULICI DA ESEGUIRSI NEI COMUNI DI CASTELL'AZZARA, SANTA FIORA E SEMPRONIANO FACENTI PARTE DEL COMPRENSORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.-

IMPORTO PROGETTO DI €. 66.890,57 APPROVATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N° 19 DEL 03/11/2011.-

ANNO FINANZIARIO 2011.-

Il sottoscritto Direttore dei lavori:

CERTIFICA

Che per l'esecuzione dei lavori sopra descritti non si rese necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum perché i lavori si svolsero su aree delle quali si poteva liberamente disporre.-

Arcidosso, 19 Novembre 2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Per. Agr. Silvano Tiberi

SOMME AUTORIZZATE: le somme autorizzate dal Commissario Straordinario nelle Competenze della Giunta Esecutiva per i lavori di cui alla presente relazione risultano dal seguente prospetto

		C. Azzara	S. Fiora	Semproniano	Q.TA'	TOT. GEN.
Manutenzione	U.M. Ml	450	3.152	450	4.052	
Di corso	P. Unit.	15,58	15,58	15,58		
d'acqua	Totale	7.011,00	49.108,16	7.011,00		63.130,16

TOTALE LAVORI	7.011,00	49.108.16	7.011,00	63.130,16
I.V.A. SU NOLI E FORN.				600,00
SPESE GENER. E DI PRO.				3.160,41
TOTALE GENERALE				66.890,57

STATO FINALE: dal conto finale, risultante dalla sommatoria dei seguenti lavori eseguiti, per l'importo complessivo di €. 63.130,16. risulta che non vi sono state variazioni sostanziali nelle realizzazione delle opere.-

LAVORI ESEGUITI: corrispondono ai lavori progettati e sono riportati nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE		QUANTITA'	P. UNITARIO	TOT. GEN.
Manutenzione	U.M. Ml.	4.052		
Di corso	P. Un.		15,58	
d'acqua				63.130,16

TOTALE LAVORI		63.130,16
I.V.A. SU NOLI E FORNITURE		600,00
SPESE GENER. E PR.		3.130,41
TOTALE GENERALE		66.890,57

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE INCARICATO
Fto PAPALINI Dr. CESARE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ...……

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana[1], accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal .....…….. al……..……..

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li ……

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno …….. per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

- ❑ **VIENE**
- ❑ **NON VIENE**

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

---

[1] http://www.cm-amiata.gr.it