UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO

DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione **n° 1422** **del 12/12/2012**

SERVIZIO N. II

Oggetto: Gestione Cantieri Forestali - Lavori di sistemazione forestale, diradamento fustaia di cerro nel demanio del M.Penna - eseguiti dall'Impresa Sorgenti del Fiora con sede in Loc. Fontespilli - Santa Fiora – Gr (C.F. n° 00256920539) - "Progetto n° 215/11" in data 26/07/2011 di €. 54.900,00 – Approv. stato finale lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione svincoli depositi cauzionali - CUP: F42D11000110002 - Codice GIG: 33460217DF .-

L'anno duemiladodici, addì dodici del mese di dicembre alle ore 11:00 nella sede dell'Ente, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, assume la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE INCARICATO: **PAPALINI Dr. CESARE**

IL DIRIGENTE INCARICATO
PAPALINI Dr.CESARE

VISTA la proposta di determinazione redatta dall'Istruttore Direttivo Sig. Lazzeroni Maurizio riguardante: "Gestione Cantieri Forestali - Lavori di sistemazione forestale, diradamento fustaia di cerro nel demanio del M.Penna - eseguiti dall'Impresa Sorgenti del Fiora con sede in Loc. Fontespilli - Santa Fiora – Gr (C.F. n° 00256920539).- "Progetto n° 215/11" in data 26/07/2011 di €. 54.900,00 - Approvazione stato finale lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione svincoli depositi cauzionali - Codice CUP: F42D11000110002 - Codice GIG: 33460217DF";

CONSTATATO che la proposta contiene tutti gli elementi della Determinazione per cui la stessa può essere approvata integralmente;

ACQUISITO il visto favorevole di regolarità contabile, relativo alla copertura finanziaria, espresso dal R.U.R. come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;

CONSTATATO CHE l'argomento ricade nella competenza del **Servizio N. 2** ai sensi dell'art. 43 dello Statuto vigente e del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente approvato dalla Giunta Esecutiva con atto n. 61 del 02.04.1998;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza del Dirigente Incaricato ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme:

Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni et integrazioni; Artt. 41 e 43 dello Statuto; Art. 3 del Regolamento Ordinamento Uffici;

VISTO il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22.11.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

DETERMINA

1) - Di approvare, così come approva, integralmente la proposta di determinazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) - Di imputare la spesa di **€ 258,37** al Cap. 1170.03/2012 come meglio specificato in proposta.

BG (UD 1422/12)

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

CF - 2012 - 421

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE: CANTIERI FORESTALI

OGGETTO: PROGETTO N. 215/11 - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI ALLA COOP. "SORGENTI DEL FIORA" DI SANTA FIORA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
1170.03		2012		258,37			1444	22/11/2012

Si attesta che le somme soprariportate liquidate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti, e che agli stessi sono già state attribuite in quanto facenti parte degli impegni assunti con gli atti soprarichiamati e, per cui già registrate nelle scritture contabili dell'Ente, ai numeri d'ordine indicati.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara – Cinigiano - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

Arcidosso li 15 Novembre 2011

OGGETTO: Lavori di sistemazione forestale, diradamento fustaia di cerro nel demanio del M.Penna - eseguiti dall'Impresa Sorgenti del Fiora con sede in Loc. Fontespilli - Santa Fiora – Gr (C.F. n° 00256920539).- "Progetto n° 215/11" in data 26/07/2011 di €. 54.900,00 - Approvazione stato finale lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione svincoli depositi cauzionali.-
Codice CUP: **F42D11000110002** Codice GIG: **33460217DF**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Questo Ufficio Tecnico Cantieri;"

PREMESSO

CHE con deliberazione della Giunta n° 84 del 27/07/2011, esecutiva, veniva approvato il progetto n° 215/10 dell'importo di euro 54.900,00 e che successivamente in data 22/11/2011 con determinazione n° 1444, esecutiva, si aggiudicava all'Impresa Sorgenti del Fiora di Santa Fiora - Gr, l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di cui sopra per l'importo contrattuale di euro 42.705,28 + IVA, come da contratto in data 23/02/2012 Rep. n° 6.-

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 10/01/2012 (art. 129 e 130 del Regolamento – D.P.R. 21/12/99 n° 554).-

CHE dallo stato finale viene accertato il credito dell'Impresa di €. 213,53 più l'IVA 44,84.-

CHE la legge n° 741 dispone, all'art. 5 comma 3, la sostituzione del formale atto di collaudo con un Certificato del Direttore dei Lavori che ne attesti la regolare esecuzione, per opere eccedenti la somma di lire 100 milioni;

CHE in data 15 novembre 2012 è stato emesso dal Direttore dei Lavori P.A. Tiberi Silvano il Certificato di Regolare Esecuzione .-

CHE la Ditta in oggetto è in regola con gli adempimenti vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (L. 55/90) in quanto l'atto in questione non produce effetti economici propri per cui si ritiene valida la certificazione acquisita al momento dell'affidamento dei lavori;

CHE la Ditta in oggetto ha rimesso la fattura n° 93 datata 11/12/2012 dell'importo di €. 258,37 comprensiva dei lavori allo stato finale e restituzione importi depositi cauzionali previsti per legge.-

TUTTO CIO' PREMESSO

P R O P O N E

Alla **S.V.**:

1 di approvare lo stato finale lavori di sistemazione forestale, diradamento fustaia di cerro nel demanio del M.Penna, eseguiti dall'Impresa "Sorgenti del Fiora" con sede in Comune di Santa Fiora Loc. Fontespilli– Gr - (c.f. 00256920539) in base al Contratto in data 23/02/2012 rep. n° 6;

2 di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 15 novembre 2012 dal Direttore dei Lavori P.A. Tiberi Silvano;

3 di liquidare e pagare all'Impresa "Sorgenti del Fiora" con sede Santa Fiora - (Codice Fiscale n° 00256920539) la fattura n° 93 in data 11/12/2012 dell'importo di €. 258,37 relativa ai lavori allo stato finale e ritenute cauzionali sui lavori.-

4 di imputare la somma di €. 258,37, lavori allo stato finale e restituzione importi depositi cauzionali e lavori accessori, al Capitolo 1170.03 RR.PP. 2011 – determinazione d'impegno n° 1444 del 22/11/2011.-

IL PROPONENTE
Istr.Diret. – Lazzeroni Maurizio –

LM/lm

Lavori di diradamento fustaia di cerro nel demanio del M.Penna – Gr; finanziati dalla Regione Toscana, concessi alla Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano ed eseguiti dall'Impresa Coop. Sorgenti del Fiora con sede amministrativa in Loc. Fontespilli - Comune di Santa Fiora - Gr.-

PROGETTO n° 215/11, (Codice CUP - F42D11000110002 – Codice CIG - 33460217DF) dell'importo di € . 54.900,00 approvato dalla Giunta Esecutiva della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana con delibera n° 84 del 27/07/2011. - Capitolo n° 1170.03 dell'anno finanziario 2011 .

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO PRINCIPALE: il progetto principale redatto dall'Ufficio Tecnico della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana in data 26/07/2011, fu approvato con delibera della Giunta Esecutiva n° 84 del 27/07/2011 nominando Direttore dei Lavori il Sig.re P.A. Tiberi Silvano.-

Importo di progetto di € . 54.900,00 così ripartito:

- Per lavori	€ .	41.425,40
- Per oneri di sicurezza n.s.r. 3%	€ .	1.279,88
TOTALE LAVORI	€ .	42.705,28
- Per I.V.A. 20%	€ .	8.541,06
- Per spese generali 3% circa	€ .	1.509,87
- Per incent.proget. 1,5%	€ .	659,13
- Per imprevisti e lavori in economia	€ .	1.484,66
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ .	54.900,00

ASSUNTORE DEI LAVORI: con determinazione n° 1444 in data 22/11/2011, il Dirigente Dr. Cesare Papalini aggiudicava la realizzazione dei lavori all'Impresa Coop. " Sorgenti del Fiora" con sede in Loc. Fontespilli, Comune di Santa Fiora - Gr, (che presentava un ribasso del 2,90% sull' importo dei lavori) - per il corrispettivo di € . 42.705,28 IVA esclusa.-

CONTRATTO: il contratto per l'affidamento dei lavori previsti in progetto fu redatto in data 23/02/2012 – Repertorio n° 6.-

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo complessivo dei lavori a misura e delle somministrazioni che comunque venissero corrisposte per l'esecuzione dei lavori descritti in progetto, ammonta complessivamente ad € . 42.705,28.-

CAUZIONE: su ogni rata di acconto è stata determinata una ritenuta totale pari al 0,05%, quali trattenute previste per legge.-

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori di cui al contratto in data 23/02/2012 furono consegnati con verbale di consegna redatto in data 10/01/2012.-

SOMME AUTORIZZATE: in definitiva, le somme complessivamente autorizzate per i lavori di cui alla presente relazione, risultano dal seguente prospetto:

- Per contratto	€ .	42.705,28
- A disposizione dell'Ente per IVA, spese gen., imprevisti etc.	€ .	12.194,72
TOTALE	€ .	**54.900,00**

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti 12 (dodici) mesi, consecutivi e continui dalla data del Verbale di consegna redatto in data 10/01/2012.-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/10/2012 e quindi in tempo utile, come accertato dal Certificato in pari data emesso dal Direttore dei Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: le variazioni apportate in corso d'opera al progetto approvato, sono tali da rientrare nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori.-

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data 30 ottobre 2012 per un importo di euro 213,53 + IVA.-

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni di rilievo.-

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'Impresa ha provveduto regolarmente ad effettuare le prescritte assicurazioni presso gli Istituti di competenza e non si sono registrati inadempienze o reclami, come risulta dal verbale redatto in data 30/10/2012 dalla Direzione dei Lavori.-

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Sig. P.A. Tiberi Silvano.-

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori sono stati eseguiti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 05/11/2012, con il sottoscritto Direttore dei lavori, sono intervenuti i Sigg.ri:

Mascelloni Susanna - Presidente dell'Impresa e
Ruffaldi Guelfo - Tecnico dell' Impresa

Con la scorta degli atti contabili, si ispezionò minutamente i lavori e si constatò che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle norme contrattuali e del Capitolato Speciale d'Appalto e che gli stessi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto.- Vennero verificate molte misure delle varie opere riscontrandole uguali a quelle riportate nel Libretto delle Misure e nel Registro di Contabilità. Ciò premesso, il Direttore dei Lavori constatò:

- che i lavori corrispondevano alle previsioni del Progetto e che essi furono eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per quanto a dimensioni, alle annotazioni riportate nel Registro di Contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori non supera quello delle somme autorizzate;
- che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
- che, durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non è avvenuta la pubblicazione degli avvisi ad Opponendum in quanto i lavori si svolsero su aree delle quali l'Amministrazione poteva liberamente disporre;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, durante il corso degli stessi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve.-

C E R T I F I C A

Che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa Coop.Agr.For "*Sorgenti del Fiora*" di Santa Fiora - Gr - in base al contratto in data 23/02/2012:

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

per l'importo complessivo di euro 42.705,28 e che la somma a suo tempo impegnata è stata interamente spesa come di seguito illustrato:

- per lavori	€ .	42.705,28
- per I.V.A. 20%.....	€ .	8.541,06
- per inc. prog.- spese gen. – impr.....	€ .	3.653,66
IMPORTO TOLALE	€ .	*54.900,00*

E LIQUIDA

Importo lavori a misura detratto il ribasso	€ .	42.705,08
da cui detraendo:		
Acconto corrisposto con il primo stato d' avanzamento lavori emesso in data 2-ago-2012 per un importo la netto delle ritenute	€ .	26.108,48
Acconto corrisposto con il secondo stato d' avanzamento lavori emesso in data 6-set-2012 per un importo la netto delle ritenute	€ .	16.383,07
Resta il credito di lire	€ .	213,53
Per IVA	€ .	44,84
TOTALE LAVORI	€ .	258,37

Da liquidare alla Impresa " Sorgenti del Fiora" con sede in Loc. Fontespilli - Comune di Santa Fiora - Gr a tacitazione di ogni suo diritto dare ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente Certificato di Regolare Esecuzione, salvo le prescritte approvazioni del presente atto.-

ARCIDOSSO 15 novembre 2012

IL DIRETTORE DEI LAVORI
P.A. Tiberi Silvano

Per l'Impresa:

V. IL PRESIDENTE : Mascelloni Susanna
V. IL TECNICO : Ruffaldi Guelfo

Per la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana:

V. IL DIRIGENTE: Dr. Papalini Cesare

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
UFFICIO AMMINISTRATIVO CANTIERI

Progetto n. 215/11

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

- A r c i d o s s o -

Ente Appaltante: *Comunità Montana Amiata Grossetano (Unione dei Comuni Montani) - Arcidosso*

Oggetto dei Lavori: *Diradamento fustaia di cerro nel demanio regionale Monte Penna*

Impresa: *Coop.Agr.For. "Sorgenti del Fiora" con sede in loc. Fontespilli - Santa Fiora.*

Contratto: *in data 23 febbraio 2012 - Ricerca n. 6*

STATO FINALE DEI LAVORI
DEL PER LAVORI A TUTTO IL

Descrizione importi	*Importi*	*Descrizione date*	*Date / Giorni*
Importo progetto	54.900,00	Data consegna lavori	
Importo lavori	43.942,50	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
Oneri della sicurezza	1.279,88	Nuova scadenza del tempo utile	
Importo soggetto a ribasso	42.662,62	Giorni impiegati in meno	0
Ribasso contrattuale del ...%	2,9	Giorni impiegati in più	0
Spese generali	1.509,87		
Per incentivo progettazione	659,13		
Somme a disp. contr. ACPV e lav.economia	1.484,66		
I.V.A. e altre imposte	8.541,06		

L'Impresa
Il Presidente

Arcidosso, 30 OTT. 2012

Il Direttore dei Lavori
P.A. Tiberi Silvano

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
UFFICIO AMMINISTRATIVO CANTIERI

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	3L Difficile	Diradamenti per interventi dal 25% al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta	Ha.	6,51	€ 6.750,00	€ 43.942,50
	ImpC	Sommano				€ 43.942,50
	rb	Ribasso al netto oneri di sicurezza.				€ -1.237,42
		Emesso certificato di pagamento nr. in data 02/08/12 per l'importo			€ -26.108,48	
		Emesso certificato di pagamento nr. in data 06/09/12 per l'importo			€ -16.383,07	
	ImpD	A detrarre acconti corrisposti			€ -42.491,55	€ -42.491,55
	ImpS	Sommano				€ 213,53

Arcidosso, li 30 OTT. 2012

L'Impresa
Il Presidente

Il Direttore dei Lavori
P.A. Tiberi Silvano

UNIONE DEI COMUNI MONTANI MIAETA GROSSETANA
UFFICIO AMMINISTRATIVO CANTIERI

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE INCARICATO
Fto PAPALINI Dr. CESARE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ...……

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana[1], accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal .....…….. al……..……..

come misura di conoscenza collettiva.

Arcidosso li ……

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno …….. per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria

e

- ❑ **VIENE**
- ❑ **NON VIENE**

Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il referto art. 198/Bis D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

---

[1] http://www.cm-amiata.gr.it